
                       

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC CZĘŚĆ
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację pracy

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Praca linii 1

Praca linii 2

Praca turbozespołu

1
Demontaż i inspekcja termopar, systemu AGAM, lanc wtryskowych SNCR na kotle 

1 -
ZUO

2
Demontaż i inspekcja termopar, systemu AGAM, lanc wtryskowych SNCR na kotle 

2 -
ZUO

3 Przegląd transformatorów: BFT01, BAT10, BHT01, WS1 - ZUO

4 Przegląd transformatorów: BFT02, BFT03, BHT02, BLT01, WS2 - ZUO

5 Pomiary elektryczne na rozdzielnicach: BFA, BMA, BLD01 - ZUO

6 Pomiary elektryczne na rozdzielnicach: BFB, BMB, BLD02 - ZUO

7 Inspekcja szuflad na rozdzielnicach: BFA, BMA, BHA, BLE01 - ZUO

8 Inspekcja szuflad na rozdzielnicach: BFB, BMB, BHB, BLE02 - ZUO

9 Inspekcja szuflad na rozdzielnicach: BLB, BHC, test oświetlenia awaryjnego - ZUO

10 Wymiana bednarki i koryt kablowych pod BLD01-BLD02 - ZUO

11 Wymiana opaski uziemiającej na ID Fan - ZUO

12
Odkurzenie szaf systemowych DCS, odkurzenie szaf z serwerami, odkurzenie i 

uporządkowanie wszystkich szaf niebędących w zakresie przetargu -
ZUO

13 Serwis szuflady 404 - ZUO

14 Pomiary doziemień na rozdzielnicach prądu stałego, synchronizacja UPS - ZUO

15 Montaż streamera - ZUO

16 Przesunąć koryta kablowe w polu odkładczym na IOS - ZUO

17 W szafce panelu OP73 umieścić grzałkę sterowana termostatem - ZUO

18 Zapas światłowodu umieszczony wewnątrz szafy doz. wody amoniakalnej - ZUO

19 Nieuruchomiony system czyszczenia kulkami - ZUO

20 Uruchomienie i synchronizacja turbiny z DCS - ZUO

21 Zmiana sposobu montażu króćca montażu sondy pH na IOŚ - ZUO

22 Montaż innych czujników temperatury na obiegu CO - ZUO

23 Szkolenie z rozdzielnicy SN - ZUO

24
Przeprowadzenie kabli zasilających do ogrzewania wpustów dachowych przez 

pomieszczenia transformatorów -
ZUO

25 Kocioł 1 - budowa rusztowań wewnątrz kotła 2 Wykonawca

26 Kocioł 2 - budowa rusztowań wewnątrz kotła 2 Wykonawca

27

Kocioł 1 - Czyszczenie mechaniczne komory spalania, powierzchni ogrzewalnych, 

lejów popiołowych IV ciągu, podajników zgrzebłowych popiołu pod IV ciągiem, 

odpopielaczy, odżużlaczy, kanałów spalin kotła 1 oraz porządkowanie rejonu 

wykonywanych prac.

3 Wykonawca

28

Kocioł 2 - Czyszczenie mechaniczne komory spalania, powierzchni ogrzewalnych, 

lejów popiołowych IV ciągu, podajników zgrzebłowych popiołu pod IV ciągiem, 

odpopielaczy, odżużlaczy, kanałów spalin kotła 2 oraz porządkowanie rejonu 

wykonywanych prac.

3 Wykonawca

29
Kocioł 1 - Przygotowywanie powierzchni ogrzewalnych do badań grubości ścianek i 

pomiary grubości ścianek
4 Wykonawca

30
Kocioł 2 - Przygotowywanie powierzchni ogrzewalnych do badań grubości ścianek i 

pomiary grubości ścianek
4 Wykonawca

31 Kocioł 1 - demontaż rusztowań wewnątrz kotła 2 Wykonawca

32 Kocioł 2 - demontaż rusztowań wewnątrz kotła 2 Wykonawca

33
Kocioł 1 - przegląd instalacji paleniskowych kotłów nr 1 i 2 wraz z odżużlaczami i 

odpopielaczami
4 Wykonawca

34
Kocioł 2 - przegląd instalacji paleniskowych kotłów nr 1 i 2 wraz z odżużlaczami i 

odpopielaczami
4 Wykonawca

35 Kocioł 1 - przegląd i czyszczenie parowych podgrzewaczy powietrza. 4 Wykonawca

36 Kocioł 2 - przegląd i czyszczenie parowych podgrzewaczy powietrza. 4 Wykonawca

37
Kocioł 1 - przegląd wentylatorów powietrza chłodzącego, do spalania, powietrza 

pierwotnego i wtórnego, wentylatorów oparów 4
Wykonawca

38
Kocioł 2 - przegląd wentylatorów powietrza chłodzącego, do spalania, powietrza 

pierwotnego i wtórnego, wentylatorów oparów 4
Wykonawca

39 Kocioł 1 - przegląd instalacji zraszaczy i strzepywaczy popiołu - ZUO

40 Kocioł 2 - przegląd instalacji zraszaczy i strzepywaczy popiołu - ZUO

41 Kocioł 1 - przegląd instalacji palników rozpałkowych - ZUO

42 Kocioł 2 - przegląd instalacji palników rozpałkowych - ZUO

43 Kocioł 1 - przegląd instalacji próbopobieraków na kotłowni - ZUO

44 Kocioł 2 - przegląd instalacji próbopobieraków na kotłowni - ZUO

45
Linia 1 - czyszczenie przenośnika zgrzebłowego popiołu z IV ciągu wraz z 

instalacja odprowadzania popiołu z kotła 3
Wykonawca

46
Linia 2 - czyszczenie przenośnika zgrzebłowego popiołu z IV ciągu wraz z 

instalacja odprowadzania popiołu z kotła 3
Wykonawca

47
Linia 1 - czyszczenie mechaniczne leja elektrofiltra wraz z instalacją 

odprowadzenia popiołu spod elektrofiltrów. 3
Wykonawca

48
Linia 2- czyszczenie mechaniczne leja elektrofiltra wraz z instalacją odprowadzenia 

popiołu spod elektrofiltrów. 3
Wykonawca

49 Linia 1 - przegląd elektrofiltra 4 Wykonawca

50 Linia 2 - przegląd elektrofiltra 4 Wykonawca

51 Przegląd turbozespołu w trakcie pracy Wykonawca

52 Kontrola-sprawdzenie stanów eksploatacyjnych turbozespołu 6 Wykonawca

53 Kompletna kontrola wszystkich zabezpieczeń turbozespołu 6 Wykonawca

54 Sprawdzenie funkcyjności zapisywania eksploatacji w PLC a DCS 6 Wykonawca

55 Kontrola szczelności dławnic zaworu szybkozamykającego, zaworów regulacyjnych 

oraz przestrzeni próżniowej podczas eksploatacji i przy niższej mocy. 6
Wykonawca

56 Kontrola układu oleju smarnego 6 Wykonawca

57 Przegląd turbozespołu w trakcie postoju 6 Wykonawca

58
Wykonanie próby szczelności zaworu szybkozamykającego i zaworów 

regulacyjnych 6
Wykonawca

59

Kontrola systemu oleju smarnego i regulacyjnego, wykonanie analizy chemicznej 

oleju turbinowego, wymiana wkładów filtracyjnych, usunięcie ewentualnych 

nieszczelności 6
Wykonawca

60 Kontrola, ewentualnie wymiana wkładów separatora par olejowych 6 Wykonawca

61 Sprawdzenie bypassowej jednostki filtracyjnej oleju smarnego 6 Wykonawca

62 Kontrola odwodnienia - sprawdzenie sprawności odwadniaczy 6 Wykonawca

63 Czyszczenie poszczególnych urządzeń turbozespołu 6 Wykonawca

64 Kontrola czystości osłony sprzęgła szybkoobrotowego 6 Wykonawca

65 Kontrola i czyszczenie filtrów pomp kondensatu oraz sit odwadniaczy 6 Wykonawca

66 Opróżnienie i wyczyszczenie części kondensatora (dno zbieracza) 6 Wykonawca

67 Czyszczenie strony wodnej kondensatora (rury, komory wodne) 6 Wykonawca

68 Wyczyszczenie chłodnicy pomp próżniowych wymiennika i kondensatora 6 Wykonawca

69
Kontrola wzrokowa, sprawdzenie układu smarowania, systemu rur, systemu 

kablowania i uziemienia generatora. 6
Wykonawca

70 Sprawdzenie fundamentu generatora 6 Wykonawca

71 Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń, termometrów, grzejników generatora 6 Wykonawca

72
Sprawdzenie czujników temperatury i wibracji, ustawienie alarmów, sprawdzenie 

funkcjonalności alarmów i czujników drgań. 6
Wykonawca

73
Czyszczenie wymienników płytowych oraz chłodnicy układu oleju  smarnego i 

regulacyjnego turbiny 8
Wykonawca

74
Montaż odwodnień rurociągu pary świeżej przed turbiną i III upustu przed 

wymiennikiem podstawowym.
- ZUO

75 Wymiana uszczelek przepustnicy I upustu - ZUO

76 Kocioł 1 - wymiana oleju układu hydraulicznego paleniska - ZUO

77 Kocioł 2 - wymiana oleju układu hydraulicznego paleniska - ZUO

78 Kocioł 1 i kocioł 2 - smarowanie układu napędowego rusztu - ZUO

79 Wymiana uszczelek klapy zwrotnej przed III wymiennikiem regeneracyjnym - ZUO

80 Wymiana uszczelki zasuwy zasilania PPP - linia 2 - ZUO

81 Smarowanie urządzeń instalacji odprowadzania popiołu - ZUO

82
Linia 1 - IOS - Opróżnienie instalacji i przygotowanie do rewizji (płukanie i 

zdrenowanie zbiorników)
- ZUO

83
Linia 2 - IOS - Opróżnienie instalacji i przygotowanie do rewizji (płukanie i 

zdrenowanie zbiorników)
- ZUO

84 Linia 1 i linia 2 - IOS - Kanały spalin, klapy spalin - kontrola 4 Wykonawca

85 Linia 1 - IOS - Schładzacz, absorbery - mycie zbiorników na zewnątrz - ZUO

86
Linia 1 - IOS - Wymiennik rekuperacyjny, schładzacz, absorbery - ocena stanu 

technicznego
4 Wykonawca

87 Linia 2 - IOS - Schładzacz, absorbery - mycie zbiorników na zewnątrz - ZUO

88
Linia 2 - IOS - Wymiennik rekuperacyjny, schładzacz, absorbery - ocena stanu 

technicznego
4 Wykonawca

89
IOS - zbiornik ścieków surowych - mycie zbiornika na zewnątrz, mycie dna 

zbiornika
ZUO

90 IOS - zbiornik ścieków surowych - ocena stanu technicznego 4 Wykonawca

91 IOS/ Schładzacz (linia 1 i 2), zbiornik ścieków surowych - montaż mieszadeł 4 Wykonawca

92 IOS - Opróżnienie studzienki ściekowej - ZUO

93 IOS - Studzienka ściekowa - kontrola powłoki - ZUO

94 Linia 1 i linia 2 - filtr workowy - przegląd urządzeń i stanu worków płaskich 4 Wykonawca

95 Linia 1 i linia 2 - wentylatory spalin - smarowanie, wymiana oleju - ZUO

96 Linia 1 i linia 2 - wentylatory spalin - przegląd serwisowy 4 Wykonawca

97 IOS - mycie posadzek - ZUO

98 IOŚ - opróżnienie instalacji i przygotowanie do rewizji - ZUO

99 IOŚ - mycie zbiorników wewnątrz i na zewnątrz - ZUO

100 IOŚ - ocena stanu technicznego zbiorników 4 Wykonawca

101 IOŚ - opróżnienie studzienki ściekowej - ZUO

102 IOŚ - studzienka ściekowa - kontrola powłoki 4 Wykonawca

103 IOŚ - wymiana uszkodzonego zbiornika kontrolnego - ZUO

104 IOŚ - mycie posadzek - ZUO

105 IOŚ - układ podawania osadu na prasę i prasa filtracyjna - przegląd 4 Wykonawca

106 IOŚ - filtr próżniowy - przegląd 4 Wykonawca

107 Silosy popiołów i addytywu - opróżnianie i przygotowanie do rewizji - ZUO

108 Silosy popiołów i addytywu - montaż rusztowań 2 Wykonawca

109 Silosy popiołów i addytywu - przegląd 4 Wykonawca

110 Silosy popiołów i addytywu - demontaż rusztowań 2 Wykonawca

111 Kotłownia dodatkowa - przegląd instalacji 7 Wykonawca

112
Instalacja przygotowania wody zasilającej i technologicznej (L.3, L.4, A.10) - 

przegląd instalacji
5 Wykonawca

113 Waloryzacja żużla - przegląd, czyszczenie, wymiana rolek - ZUO

114 Pompownia L.1 - wymiana siatki sita obrotowego nr 1 - ZUO

115 Pompownia SEC - montaż zaworu kulowego - ZUO

116 Hala bunkra - czyszczenie, rozdrobnienie odpadów - ZUO

117 Hala bunkra - naprawa barierek - ZUO

118 Rozdrabniacz - czyszczenie urządzenia, smarowanie, kontrola oleju - ZUO

119 L.2-Zamknięcie zastawek i wypompowanie wody z Kanału Dolotowego - ZUO

120 L.2-Inspekcja Kanału Dolotowego Wody z Duńczycy - ZUO

121 P.3-Inspekcja Kanału Wylotowego  Wody do Duńczycy - ZUO

122
G.2 – powłoki chemoodporne z żywicy studni rewizyjnych i zbiornika pod 

posadzkowego
- ZUO

123
A.5 -  posadzka cementowa i cokoły w zagłębieniu hali kotłów pod przenośnikiem 

żużla
- ZUO

124 A.21 -  dokończenie żywicy w kanałach - ZUO

125
A.13 w A.21 - obudowy p.poż.  słupów stalowych w pomieszczeniach 

transformatorów
- ZUO

126 A.6 - obudowa wnęki bunkra na rurę ssawną - ZUO

127

A.5 - Rozwiązanie problemu odwadniania posadzki hali kotłów na poziomie- 4,50, 

zabudowa układów pompowych w osadnikach Os1 i Os2. Jeśli ostatecznie 

zastosowanie będzie miało rozwiązanie z separowaniem szlamów, wymagające 

częściowej przeróbki rur przelewowych z odżużlacza, to prace powinny być 

wykonanie podczas przestoju

- ZUO

128 A.5 -  uzupełnienie konstrukcji stalowej otworów remontowalnych - ZUO
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