



ZUO.POIS.101.WK.003.001/2015

Szczecin, 16 kwietnia 2015 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa pompowni wody ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody do uzupełniania sieci ciepłowniczej”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., zwanej dalej: „ustawą Pzp”) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa pompowni wody ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody do uzupełniania sieci ciepłowniczej”, wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Szeroki zakres przedmiotu zamówienia, jego stopień zaawansowania technologicznego jak również konieczność wzajemnego powiązania wszystkich branż wymaga dłuższego terminu przygotowania rzetelnej oferty. Ponadto, ze względu na krótki czas na wykonanie zadania konieczne jest przygotowanie realnego harmonogramu prac z prawidłową oceną ryzyka związanego z realizacją robót.

Zwracamy ponadto uwagę, że przedmiot zamówienia ma być realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a co za tym idzie, sporządzeniu przez Wykonawcę całościowej dokumentacji budowlano – wykonawczej, uzyskaniu wymaganych pozwoleń i samej realizacji zadania. Z uwagi na powyższy fakt oraz okres oczekiwania na dostawę głównych urządzeń, zwracamy się również do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 360 dni.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami Wykonawców podjął decyzję o zmianie terminu składania ofert na dzień 28 kwietnia 2015r.

W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Prosimy o wyrażenie zgody na załączenie oryginału wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowej do oryginału oferty.

Wyjaśnienia:

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Warunek wniesienia wadium określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie spełniony jeżeli wadium w odpowiedniej formie będzie w dyspozycji Zamawiającego od upływu terminu składania ofert.

Pytanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania o dwa tygodnie. Ze względu na skomplikowany charakter przedmiotu zamówienia (w tym projektowanie) potrzebujemy więcej czasu na rzetelne i wiarygodne przygotowanie oferty.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami Wykonawców podjął decyzję o zmianie terminu składania ofert na dzień 28 kwietnia 2015r.

W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.