ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE
SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI

Pompownia wody cieplowniczej i Stacji uzdatniania wody do uzupekiania
sieci cieplowniczej

Kontrakt nr ZUO/...... /2015

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat dnia ............

pomiedzy:

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

adres: .

(zwanym dalej ,,Wykonawcg”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

1.

Niniejszym w wyniku wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nastepnych
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, zostal zawarty niniejszy
Kontrakt, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania i
wykonania i ukonczenia w okreSlonym terminie robot polegajacych na budowie
pompowni wody cieplowniczej i stacji uzdatniania wody do wuzupelniania sieci
cieplowniczej.

Niniejszym ustala si¢, co nast¢puje:

1. Stowa 1 wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie samo znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.
2.  Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
cze$¢ niniejszego Kontraktu, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:
(@ niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegolne Kontraktu (Czesé 11);
(c) Warunki Ogo6lne Kontraktu (Czgs¢ I);
(d) Wymagania Zamawiajgcego zaproszeniu do negocjaciji;
(e) protokét z negocjacji, w szczegolnosci w czeSci odnoszacych si¢ do uzgodnionych
zasadniczych elementow przyszltego stosunku zobowigzaniowego, w tym ceny, terminu,
warunkow realizacji, odbioru, ptatnosci i odpowiedzialnosci za wady;

(f)  inne dokumenty bedace czescig Kontraktu;
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3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zaprojektowaé, wykona¢ 1 wykonczy¢ Roboty
oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4,  Zamawiajagcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania 1 wykonczenia Robot
oraz usuni¢gcia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony
w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wtacznie z VAT): PLN
(stownie: PLN)

w tym VAT: PLN

(stownie PLN)

o1

Wszelkie ptatnosci dokonywane beda w PLN.

6. Kontrakt ten zostal sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczgcia Podpisano i opatrzono pieczgcia
[podpisy os6b upowaznionych] [podpisy oséb upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)] literami)]

W charakterze

Bedac w petni upowaznionym przez

[pieczg¢ Zamawiajacego] [pieczeé Wykonawcy]

ROZDZIAL. 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, pierwsze
wydanie w jezyku angielskim 1999 opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje
Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O.
Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 z
erratg oryginalny tekst i thumaczenie pierwszego wydania angielskiego FIDIC 1999, ISBN :
83-86774-28-2.
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Warunki Kontraktu sktadajg si¢ z Czesci I — "Warunki Ogolne", ktore stanowig wyzej
wymienione ~ WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci 11
— "Warunki Szczegoélne", ktorych zapisy zmieniajag lub uzupelniajg postanowienia
Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomil sie z wymieniona wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robo6t inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Rozdziat 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wiazace o ile
Warunki Szczegolne nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna
Zz numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslaja prawa 1 obowigzki Stron
(t]. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupeiniajg 1 wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogolnych
I Warunkow Szczegolnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkoéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace
W brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 ,,Kontrakt” skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Ogolne i1 Szczegdlne Kontraktu,
Dokumenty Zamawiajacego (Program funkcjonalno-uzytkowy), protokét =z
przeprowadzonych negocjacji, Zatacznik do Oferty oraz pozostale zataczniki 1 inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,,Kontrakt” oznacza takze ,,umowe¢” w rozumieniu przepisow
Prawa obowiagzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczeg6lnosci w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” skresla si¢. Klauzula nie ma zastosowania.

Klauzule 1.1.1.4 ,,Oferta” skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:

1.1.1.4 ,Oferty” oznacza wszelkie dokumenty przekazane przez Wykonawce okreslajace
informacje niezbedne do zawarcia Kontraktu przedtozone 1 podpisane przez
Wykonawce, a takze wszelkie oswiadczenia skladane przez Wykonawce w toku
prowadzonych negocjaciji.

Klauzule 1.1.1.5 ,,Wymagania Zamawiajacego” skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1115 ,,Wymagania Zamawiajacego” oznaczaja Program funkcjonalno-uzytkowy.
Dokumenty te ustalaja cel 1 zakres Przedsigwzigcia oraz podstawowe kryteria
techniczne 1 jakosciowe dla Robot, Ustlug oraz Dostaw realizowanych w ramach
zamdwienia.

Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.1.11 ”Program Funkcjonalno-Uzytkowy” oznacza dokument tak zatytulowany, wlaczony
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-uzytkowy jest
elementem Wymagan Zamawiajacego.

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
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postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomie¢dzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.; zwanej dalej: ,,ustawa PZP” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 121 ze zm.; zwanej dalej:
,Kodeksem Cywilnym”). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po
podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.1.13 ,,Rekojmia” oznacza rekojmi¢ za wady zgodnie z Prawem Kraju.

1.1.1.14 ,,Gwarancja” oznacza gwarancj¢ jakosci zgodnie z Prawem Kraju, chyba ze w
niniejszych Warunkach Szczegdélnych postanowiono inaczej.

1.1.2 Strony i osoby

Klauzula 1.1.2.2 ,,Zamawiajacy", na koncu definicji dodaje si¢ zdanie:
Zgodnie z Prawem Budowlanym Zamawiajgcy petni funkcje ,,Inwestora” i wszelkie
odniesienia do “Inwestora” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do
”Zamawiajacego”’.

Klauzula 1.1.2.3 ,,Wykonawca", na koncu definicji dodaje si¢ zdanie:
Zgodnie z Prawem Budowlanym osoba wskazana przez Wykonawceg peni funkcje
»Projektanta” a takze ,,Kierownika Budowy” lub ,,Kierownika Robot”.

Klauzula 1.1.2.4 ,,Inzynier", na koncu definicji dodaje si¢ zdanie:
Zgodnie z Prawem Budowlanym Inzynier pelni funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego™ oraz ,,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”
1 wszelkie odniesienia do “Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ lub ,.koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”, w niniejszych Warunkach oznaczaé
beda odniesienie do ”Inzyniera”.

Klauzula 1.1.2.5 ,,Przedstawiciel Wykonawcy", skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:
1.1.2.5 ,,Przedstawiciel Wykonawcy" oznacza osob¢ wyznaczong przez Wykonawce zgodnie
z klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy], dziatajaca w imieniu Wykonawcy.
Wprowadza si¢ nastepujace definicje:
1.1.2.11 ,,Dalszy Podwykonawca” oznacza kazda osob¢ wymieniong w Kontrakcie jako
dalszy podwykonawca lub wyznaczong jako podwykonawca dla wykonania cz¢s$ci
Robot, oraz prawnych nastgpcoOw kazdej z tych osob.

1.1.3 Daty, proby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.2 ,,Data Rozpoczgcia" skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:
1.1.3.2 ,Data Rozpoczgcia" oznacza datg podpisania Kontraktu.

Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,,Materiaty Eksploatacyjne” oznaczaja energi¢ elektryczng, chemikalia, materialy
wymienione w Dokumentacji Wykonawcy lub zuzywane podczas prob
eksploatacyjnych i Robot po wystawieniu Swiadectwa Przejecia oraz wszelkie inne
niezbedne przy funkcjonowaniu Zaktadu.

1.1.3.11 ,,Odbior Koncowy Robdt” oznacza odbidér wykonany zgodnie z klauzulg 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow] poprzedzajacy przejecie Robot, zgodnie z klauzulg 10
11/8




[Przejecie przez Zamawiajgcego].

1.1.3.12,,0dbioér Ostateczny” oznacza odbior okreslony w klauzuli 11.13 [Rekojmia za wady]
potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z
tytutu rekojmi za wady oraz jego zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci.”

1.1.4 Pieniagdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

1.1.14.1., Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote okreSlona w ofercie
Wykonawcy, ustalong z nalezytg staranno$cig uwzgl¢dniajacg ewentualne omytki
rachunkowe 1 inne omytki na podstawie art. 87 ustawy Pzp, ktora stanowi catos¢
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu z tytulu wykonania zobowigzania
objetego Kontraktem.

Klauzulg 1.1.4.6 ,,Waluta Obca" skresla si¢. Klauzula nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzule 1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” skresla si¢. Klauzula nie ma zastosowania.
Klauzulg 1.1.4.11 ,, Kwota Zatrzymana” skresla si¢. Klauzula nie ma zastosowania.
Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ,,Protokét konieczno$ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania zamiennych badz wynikajacych z zapisow klauzuli 13
oraz ich ocen¢ w konteks$cie przepisow ustawy Pzp wraz z stanowigcym zatacznik do
niego Protokotem z negocjacji. Protokét konieczno$ci winien byé zatwierdzony
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.4.14 ,,Protokot z negocjacji” — dokument sporzadzony z przeprowadzonych negocjacji w
sprawie zawarcia Kontraktu a takze dokument przygotowany przez InZyniera
zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg warunki, w tym ceny, robot zamiennych w
oparciu o klauzulg 13 oraz przepisy ustawy Pzp.

1.1.4.15 ,Koszty  kwalifikowane” oznaczaja  bezposrednio zwigzane z danym
przedsiewzigciem wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajacego zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) wydanymi
przez Ministra Rozwoju Regionalnego, ktore kwalifikuje si¢ do refundacji ze
srodkow przeznaczonych na realizacje POIIS.

1.1.4.16 ,Koszty niekwalifikowane” oznaczaja wydatki poniesione przez Zamawiajacego
zwigzane z danym przedsiewzieciem ale nie spelniajace  warunkow
kwalifikowalnosci.

1.1.6 Inne definicje

Klauzulg 1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy" skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy" oznaczaja obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, opracowania, oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawce na mocy Kontraktu, w tym
w szczeg6lnosci Koncepcje Architektoniczno-technologiczne, Projekty Budowlane i
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Projekty Wykonawcze.

Klauzulg 1.1.6.2 ,,Kraj” skresla si¢ 1 zast¢puje nastepujaco:
1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stale.

Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.6.10.,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

1.1.6.11 ,,.Dokumentacja Projektowa” oznacza sporzadzone zgodnie z Rozrzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r. poz. 462 ze zm.) opracowanie niezbedne dla prawidlowej realizacji Kontraktu
tacznie z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz schematami
technologicznymi, projektami i instrukcjami montazu, instrukcjami obstugi itp.

1.1.6.12 ,,Projekt Budowlany” o0znacza zestaw opisow 1 rysunkow technicznych
przedstawiajacy ide¢ wykonania zamierzenia budowlanego, w tym plan
zagospodarowania terenu, ksztatt i wielkos¢ zabudowy, rzuty i przekroje obiektow
budowlanych, rodzaj zastosowanych rozwigzan technicznych i uzytych materiatéw
itp., ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozrzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze
zm.). Projekt budowlany powinien spelnia¢ wymagania okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli sa one wymagane,
wymagania okreslone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz
wszelkie inne zgody, orzeczenia, decyzje, uzgodnienia niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowg. Zakres i tre$¢ projektu budowlanego winny by¢ dostosowane
do specyfiki 1 charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.
Projekt budowlany konieczny jest do uzyskania pozwolenia na budowg.

1.1.6.13 "Pozwolenie na Budowg¢” 0znacza ostateczng decyzj¢ administracyjna, wydang na
podstawie Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie robot
budowlanych.

1.1.6.14 ,Dziennik Budowy” oznacza opatrzony pieczecig organu rejestrujacego zeszyt
formatu A4 z ponumerowanymi stronami, prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi w
tej dziedzinie przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony
zdrowia, Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 ze zm.), przeznaczony do rejestracji, w
formie wpisdw, przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu. W
dzienniku budowy zapiséw mogg dokonywac: inwestor (Zamawiajacy), Inzynier za
posrednictwem Inspektorow nadzoru, projektanci, kierownik budowy, kierownicy
robdot budowlanych, osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisOw na budowie.
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1.1.6.15 ,,Prawo Pracy” Oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t].
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz przepisami wewngtrznie obowigzujgcymi w przedsigbiorstwach
Stron, regulujacymi problematyke wzajemnych zobowigzan miedzy pracodawca a
pracownikiem.

1.2 Interpretacje
Na koncu wyliczenia dodaje si¢ dwa nowe punkty (e) i (f) o nastepujgce;j tresci:
(e) “Koszt plus rozsadny zysk” oznacza faktyczny, uzasadniony koszt powigkszony
o zysk wynoszacy nie wigcej niz jedng dwudziesta (5%) tego Kosztu.
(F) ilekro¢ w niniejszych Warunkach mowa jest o ,,odpowiednim zysku”,
,sumiarkowanym zysku” lub podobnym okres§leniu, nalezy przez to rozumieé
,»rozsadny zysk” okreslony w powyzej w punkcie (e).

1.3 Przepltyw informacji
Skresla si¢ pierwszy akapit 1 zastepuje si¢ go nastgpujaca trescia:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierajg postanowienia o wydawaniu lub

wystawianiu zatwierdzen, $wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to

powinny by¢ one:

(a) napisane i dostarczone za potwierdzeniem odbioru, w sposob uzgodniony w
Systemie Przeptywu Informacji (wystane poczta, kurierem, dorgczone osobiscie
lub przy uzyciu uzgodnionych elektronicznych systeméw przekazywania
danych) oraz

(b) dostarczone, wystane lub przekazane na adres dla przekazywania komunikatow
odbiorcy, podany przez Wykonawce przy zawarciu Kontraktu, a w przypadku
otrzymania od Wykonawcy powiadomienia 0 zmianie adresu podanego przez
Wykonawce przy zawarciu Kontraktu komunikaty winny by¢ od czasu
otrzymania powiadomienia dostarczane na nowy adres;

Wpisy dokonywane w Dzienniku Budowy nie sg uznawane za o$wiadczenia woli

stron w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Skresla si¢ tres¢ klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastepujacym zapisem:
Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajagce si¢.
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg mialy kolejnos¢
wazno$ci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sig¢ tres¢ klauzuli. Klauzula nie ma zastosowania

1.7 Cesje

Skresla si¢ tres¢ klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastepujacym zapisem:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecig. Wykonawca nie moze
dokona¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszego Kontraktu na rzecz oséb
trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Skresla sie¢ tres¢ klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastgpujacym zapisem:
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opieka i
dozorem Wykonawcy dopoki nie zostang przejete przez Zamawiajacego. Jezeli w
Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu sze$¢
egzemplarzy kazdego z Dokumentéw Wykonawcy w formie ,papierowej” 1 2
egzemplarze w formie elektronicznej (edytowalne: doc, xls, dwg, mpp oraz tylko do
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odczytu: PDF) zapisane na plycie CD/DVD, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
zobowigzany jest dostarcza¢ dodatkowe egzemplarze Dokumentow Wykonawcy na
zadanie Inzyniera.

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu Budowy kopi¢ Kontraktu, Dziennik
Budowy wraz z Pozwoleniem na Budowe, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i
Zmiany oraz inne dokumenty otrzymane na mocy Kontraktu. Personel Zamawiajacego
bedzie mial prawo dost¢pu do tych dokumentéw bez ograniczen. Wykonawca bedzie
prowadzit dla kazdego Odcinka Robét, dla ktorego wydano Pozwolenie na Budowe,
odrebny Dziennik Budowy zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Jezeli Wykonawca lub Inzynier zauwazy blad lub wade¢ natury technicznej w
dokumencie sporzadzonym w celu wykonywania Robot, to ma ona obowigzek
niezwlocznie powiadomi¢ pozostate Strony o takim btedzie lub wadzie.

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Skresla si¢ tres¢ klauzuli 1 zastepuje si¢ ja nastepujacym zapisem:

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach Ceny Kontraktowej okreslonej

w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majatkowe do Dokumentéw

Wykonawcy — utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.( Dz. U. 2006

nr 90 poz. 631 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstaltych w

wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na nastepujacych polach eksploatacji:

@ w zakresie uzywania;

(b)  w zakresie wykorzystania w catosci lub czeSci Dokumentow Wykonawcy
oraz dokonywania w nich zmian i opracowywania ich, w szczegdlnosci dla
celow ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian Iub
naprawy Robdt lub Zaktadu;

(© w zakresie utrwalania i1 zwielokrotniania Dokumentéw Wykonawcy —
wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa;

(d)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokument
Wykonawcy utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie albo najem
oryginatu albo egzemplarzy;

(e)  w zakresie rozpowszechniania Dokumentow Wykonawcy w sposob inny niz
okreslony w podpunkcie (d) — publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostgpnianie Dokumentéw Wykonawcy w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,;

)] w zakresie wprowadzania do pamigci komputera oraz sieci Internet, intranet 1
udostgpniania za ich posrednictwem.

W przypadku, gdy realizacja Kontraktu wymagac¢ bedzie wykonania przez dostaw,

ktérych przedmiot stanowit utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), ktore

nie powstaly wylacznie na potrzeby wykonywania niniejszego Kontraktu

Zamawiajacy moze zazada¢ udzielenia niewylacznej bezterminowej i przenaszalnej

licencji na wykorzystanie utworow na polach eksploatacji wymienionych w lit. (a) —

)

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Wykonawca 1 jego personel zobowigzani sg do zachowania w poufno$ci szczegoty
Kontraktu oraz informacje dotyczace jego realizacji przez caty okres obowigzywania
Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony bedg uwazaé szczegoty Kontraktu za
poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju. Wykonawca powinien
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powstrzymac¢ si¢ od skladania publicznych o$§wiadczen na temat wykonywanych
robot w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie
bedzie publikowal ani pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych szczegotow
robot w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej,
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

1.13 Przestrzeganie prawa
Skresla si¢ tres¢ klauzuli 1 zastepuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacych

praw. Jezeli w Szczegolnych Warunkach nie ustalono inaczej, to:

(&) Wykonawca uzyska  wszelkie  zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje
administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania,
wykonania, odbioru i uzytkowania obiektoéw powstatych w wyniku realizacji
Robot lub dostarczenia albo usuni¢cia Materialow, Dostaw 1 Urzadzen, Sprzetu
Wykonawcy, ktore nie zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu zawarcia Kontraktu lub w czasie jego realizacji.
Wykonawca opracuje wszelka wymagang do tego celu Dokumentacje
Projektowa, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne
pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organow administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia,
zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmuja
rowniez takie, ktore wynikaja z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy o
odpadach 1 Ustawy Prawo ochrony przyrody. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ kompletne wnioski do odpowiednich organéw administracyjnych i
pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach Ceny Kontraktowe;.

(b) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich nastgpstw uchybien i
nieprawidtowosci w zakresie dotyczacym okreslonych powyzej dokumentow, w
szczegdlnosci  zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci w tym zakresie oraz zaspokoi¢ za Zamawiajacego
ewentualne roszczenia osob trzecich.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
Skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli. Klauzula nie ma zastosowania.

2

Zamawiajgcy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:
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Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot budowlanych
zglosi Zamawiajagcemu 1 Inzynierowi) gotowo$¢ podajac proponowang date ich
rozpoczecia, dostarczy wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenie o objeciu
funkcji kierownika budowy i innymi dokumentami niezb¢dnymi do rozpoczgcia
robot budowlanych, w tym w szczegdlnosci Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Inzynier przekaze Wykonawcy protokolarnie Plac Budowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz 14 dni od zlozenia przez
Wykonawce wniosku o przekazanie Placu Budowy. O terminie przekazania Placu
Budowy Inzynier zawiadomi Wykonawce przynajmniej 7 dni wezesnie;.

W przypadku gdy opdznienie w przekazaniu Placu Budowy nastagpi z winy
Zamawiajacego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera 1 bedzie miat prawo do
wystapienia o wydhuzenie czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4,
jezeli ukonczenie jest lub zostanie opoznione.




Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia i podj¢cia ustalen w tych sprawach.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia o przedtuzenie Czasu na
Wykonanie, pokrycia Kosztu ani zysku jezeli uchybienie Zamawiajacego byto
spowodowane przez blad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z bledem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, a w
szczegolnosci takich dokumentow, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
przed przekazaniem mu Placu Budowy jak na przyktad: os$wiadczenia i
zaswiadczenia oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 Zezwolenia, licencje, i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli po stowach “na zadanie” dodaje si¢ stowa i na
koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli liczbe 28 zmienia si¢ na liczbe 7180

3 InZzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Inzynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci
Kontraktu, ktore sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub
zmiany do Kontraktu moga zosta¢ wprowadzone jedynie zgodnie z klauzulg 13
[Prawo zmian].
Ostatnie zdanie w trzecim akapicie niniejszej Klauzuli skresla si¢ i zastgpuje nastepujgcym
zapisem :
Inzynier winien uzyskiwaé¢ zgod¢ Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkow czy czynnos$ci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Ogolnych:
klauzula 1.9 [Bfedy w wymaganiach Zamawiajgcego]
klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Placu Budowy]
klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral
klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy]
klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
klauzula 5.1 [Ogdlne zobowigzania projektowe]
klauzula 8.3 [Program]
klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]
klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
klauzula 10.3 [Zakiocenie Prob Koncowych]
klauzula 12.2 [Proby Opoznione]
klauzula 13.1 [Prawo do zmian]
klauzula 13.2 [Analiza wartosci]
klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]
klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne]
klauzula 17.4 [Nastgpstwo Ryzyka Zamawiajgcego]
klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowiazkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do
anulowania jakichkolwiek czesci Robot lub ich rozszerzania.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w
opinii Inzyniera zdarzyt si¢ wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot
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lub sasiadujaca nieruchomos$¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykona¢
kazda taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac si¢
do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, to
klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

3.2 Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:

Inzynier moze scedowaé obowigzki 1 udzieli¢ pelnomocnictwa specjalistom
I asystentom, a takze moze odwota¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi
specjalistami mogg by¢ inzynier-rezydent czy tez niezalezni inspektorzy wyznaczeni
do nadzorowania czy tez badania Robdt, Urzadzen czy tez Materiatow. Cesje,
udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢ wydawane na pismie i nic wejda
w zycie zanim jego kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie
uzgodnig inaczej, to Inzynier nie bedzie moégt jednak przekaza¢ uprawnienia do
podejmowania ustalen na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia].
Specjalistami 1 asystentami winny by¢ osoby odpowiednio wykwalifikowane,
kompetentne do wykonywania tych obowigzkéw i1 korzystania z uprawnien, oraz
biegle w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] dla komunikowania sig.
Kazdy specjalista 1 asystent, ktéremu powierzono obowigzki lub udzielono
petnomocnictwa, winien by¢ upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen
wylacznie w zakresie, okreslonym w petlnomocnictwie. Wszelkie zatwierdzenia,
sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia,
propozycje, zadania, proby lub podobne dzialania specjalisty lub asystenta dokonane
zgodnie z pelnomocnictwem beda miaty taki sam skutek, jak gdyby byly dokonane
przez Inzyniera. Przy tym jednak:

(@) brak odrzucenia jakiejkolwiek Roboty, Urzadzenia lub Materiatdbw nie bedzie
uznawany za zatwierdzenie 1 z tego powodu nie ograniczy prawa Inzyniera do
odrzucenia danej Roboty, Urzadzenia lub Materialow;

(b) jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia specjalisty
lub asystenta, to moze on przedlozy¢ sprawe Inzynierowi, ktory niezwlocznie
potwierdzi, uchyli lub zmieni takie ustalenie lub polecenie.

3.4 Zmiana Inzyniera

Skresla si¢ tres¢ klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastepujacym zapisem:
Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o zmianie Inzyniera w formie
pisemnej na co najmniej 21 dni przed zamierzong zmiang

3.5 Ustalenia

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
Wydajac ustalenie Inzynier zobowigzany jest kazdorazowo bra¢ pod uwage Prawo
Kraju.

4 Wykonawca

4.1 Ogoélne zobowigzania Wykonawcy

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastepujagcym zapisem:
W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca z nalezyta staranno$cig i
pilno$cia zaprojektuje, wykona i wykonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach. W tym celu Wykonawca
opracuje 1 wezmie odpowiedzialno$§¢ za Dokumentacje Projektowa oraz za kazdy
inny dokument wymagany przez Zamawiajacego zgodnie z Prawem Kraju.
Po zaakceptowaniu projektow przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska
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w imieniu Zamawiajagcego Pozwolenie na Budowe 1 przystapi do wykonywania
Robot.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urzadzenia 1 Dokumenty
Wykonawcy, oraz catg Kadre i Personel Wykonawcy, Dostawy, materiaty zuzywalne
1 inne przedmioty i uslugi, zarbwno o charakterze tymczasowym jak statym,
wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i usuwania wad.

Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia Wymagan Zamawiajacego,
Oferty Wykonawcy oraz Wykazoéw, lub wynikajace z Kontraktu, oraz wszystkie
prace, nawet nie wspomniane w Kontrakcie, ktore sg konieczne dla stabilnosci, czy
ukonczenia Robot, a takze bezpiecznego 1 wiasciwego dziatania wszystkich
obiektow 1 instalacji, ktore beda rezultatem wykonania Robo6t oraz osiggnigcia
wymaganych parametréw i wskaznikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. W
szczegblnosci:

(1) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym niezbedne przelaczenia
technologiczne zwigzane z biezaca eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na
Terenie Budowy, oraz

(i) Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przelaczen
armatury odcinajacej lub sterujacej przewodow pracujacych lub polaczonych
bezposrednio z pracujacymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inzynierem i
Zamawiajacym.

Na kazde zadanie Inzyniera Wykonawca przedlozy szczegdty organizacji i metod,
ktére zamierza stosowa¢ dla wykonywania Rob6t. Do raz ustalonych organizacji i
metod nie beda wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia
InZyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametréw
okreslonych w Kontrakcie pod rygorem uznania Kontraktu za wykonany
nienalezycie.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:
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Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz dostarczy Zamawiajacemu dowod jego
ustanowienia w dniu podpisania Aktu Umowy zgodnie z Prawem Kraju.

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania bylo w 100% wazne 1 mogto
by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i1 ukonczy Roboty 1 uzyska
Swiadectwo Przejecia. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja date
wygasniccia, a Wykonawca nie zdota uzyska¢ Swiadectwa Przejecia w terminie
poprzedzajacym o 28 dni date wygasnigcia, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio
okres waznos$ci Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu, kiedy Roboty zostang
ukonczone i wydane zostanie Swiadectwo Przejecia. Wykonawca zadba, aby
Zabezpieczenie Wykonania byto w 30% wazne 1 moglo by¢ wykorzystane az do
dnia, w ktorym uptynie termin r¢kojmi za wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia
Wykonania wymieniaja dat¢ wygasnigcia, a Wykonawca nie zdola wykonaé
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady w terminie poprzedzajacym o 28 dni
date wygasnigcia, to Wykonawca przedluzy odpowiednio okres waznos$ci
Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu, kiedy Wykonawca wykona zobowigzania
wynikajace z re¢kojmi za wady.

Ponadto Wykonawca zadba aby po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia, 30% kwoty
Zabezpieczenia Wykonania pozostato wazne do uplywu ostatniego dnia terminu
rekojmi za wady. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia Zamawiajacy
zatrzyma na poczet Zabezpieczenia Wykonania kwote pozostatego zabezpieczenia z
ostatniej ptatnosci.
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Zamawiajacy zglosi roszczenia pod Zabezpieczenie Wykonania w przypadkach
powstania roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu,
w tym w razie:

(@) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania
opisanego powyzej. W tym przypadku Zamawiajacy moze zglosi¢ roszczenie
do catej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b) nie zaplacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z
Wykonawcg jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego] lub rozdzialu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz] w
uzgodnionym lub wymaganym terminie;

() nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu Iub w okresie rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
lub

(d) zaistnienia okoliczno$ci, uprawniajacych Zamawiajacego do rozwigzania
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajacego], niezaleznie od tego czy postanowienie o rozwigzaniu zostato
juz wydane,

(e) braku osiggni¢cia w czasie Prob Eksploatacyjnych zamierzonych efektow i
braku usunigcia tego uchybienia przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

(@) 70% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30

dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia;

(b)  30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania nie p6zniej niz w 15.

dniu po uptywie terminu rekojmi za wady.

Zamawiajacy zwraca Zabezpieczenia Wykonania umowy wniesione w pienigdzu
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiajacy na zadanie
wnoszacego  Zabezpieczenie = Wykonania  zwraca  oryginal  dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze,
pozostawiajac w dokumentacji jego odpis poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem
przez wnoszacego. Na odpisie powinno by¢ zaznaczone, ze zabezpieczenie zostato
zwrocone. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki
whniesiono Zabezpieczenie Wykonania.

Jezeli ulegnie zwigkszeniu warto§¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu zabezpieczenie

wykonania na zwigkszong warto$¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji bankowej

lub ubezpieczeniowej Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w formie:

- jednej gwarancji z terminem waznosci 15 dni po wystawieniu uptywie okresu

rekojmi za wady na kwote stanowigca 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do

kwoty stanowiagcej 30% kwoty zabezpieczenia po 30 dniu od wystawieniu

Swiadectwa Przejecia

badz

- dwoéch gwarancji: (i) pierwszej na kwotg stanowigca 100% kwoty

zabezpieczenia z terminem waznosci 30 dni po wystawieniu Swiadectwa Przejecia

(i1) drugiej na kwote stanowiaca 30% kwoty zabezpieczenia z terminem waznosci 15

dni po uptywie okresu rgkojmi za wady. Wniesienie drugiej gwarancji jest

warunkiem wydania Swiadectwa Przejecia. Do czasu jej ztozenia Zamawiajacy moze
powstrzymac¢ si¢ od wszelkich $wiadczen na rzecz Wykonawcy co nie bedzie
stanowito ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajacego.




4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Skresla si¢ tres¢ siddmego akapitu i zastgpuje si¢ ja nastepujacym zapisem:

Przedstawiciel Wykonawcy 1 wszystkie upowaznione do dzialania w jego imieniu
0soby winny biegle wtada¢ jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Jezyk i Prawo] dla
komunikowania si¢ lub Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Ttumacz taki winien
posiada¢ umiejetnos¢ ttumaczenia zarowno dokumentéw jak zywego stowa oraz
dysponowaé przynajmniej podstawowa wiedza techniczng w zakresie w jakim
wykonywac bedzie ttumaczenia.

4.4 Podwykonawcy
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastepujagcym zapisem:
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Wykonawca nie podzleci catosci robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przed zawarciem umowy o

podwykonawstwo musi uprzednio uzyska¢ pisemng zgod¢ Inzyniera i

Zamawiajacego na powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajacy

€ze$¢ zamoOwienia, ktorego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz ze

wskazaniem zdolno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jej
wykonania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow tak, jakby to byty dzialania lub uchybienia Wykonawcy. O ile w

Warunkach Szczegdlnych nie ustalono inaczej, to:

(@) dla proponowanych Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow bedzie
wymagana uprzednia zgoda Inzyniera 1 Zamawiajacego; Wykonawca
niezwlocznie przedtozy Inzynierowi projekt umowy, jaka ma zamiar podpisac z
Podwykonawca, dokumentacje dotyczaca wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy oraz inne informacje o Podwykonawcy lub Dalszym
Podwykonawcy, jakich zazada Inzynier lub Zamawiajacy. Inzynier wyrazi
zgode na zatrudnienie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy albo zglosi
sprzeciw lub zastrzezenia wobec zatrudnienia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni liczac od dnia przedtozenia
przez Wykonawce projektu wraz z dokumentacjg dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie z Podwykonawca lub jej projekcie.

(c) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 28 dni o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawceg 1 o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

(d) zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
Kontraktu moze nastapi¢ wytacznie za zgoda Inzyniera;

(e) zgoda Inzyniera jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca;

(f) wartos¢ umowy z Podwykonawcag lub Dalszym Podwykonawca bedzie
wyrazona w walucie PLN;

(g) termin  ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow lub  Dalszych
Podwykonawcéw nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt pod rygorem zaptaty
kary umownej okreslonej w klauzuli...... ,

(h) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
muszg by¢ zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zapisy niniejszego akapitu stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do zmian umowy

z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote nalezna




Podwykonawcy, Wykonawcy obowigzany jest bez wezwania przedstawi¢ dowod, ze

Podwykonawca otrzymal wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wczesniejszych

Swiadectw Platno$ci, pomniejszone o odpowiednie potracenia. Z wyjatkiem

przypadkéw, kiedy Wykonaweca:

(i) dostarczy pisemne przekonywujace dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

(ii) dostarczy odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat powiadomiony
o0 tych uprawnieniach Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci kwot naleznych Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca bez uzasadnionej przyczyny uchyla si¢ od obowiazku zaptaty.
Bezposrednia ptatnos¢ obejmowac bedzie wylacznie kwoty nalezne z tytutu zawartej
umowy bez zadnych odsetek.

Ptatnosci na rzecz Podwykonawcy i1 Dalszego Podwykonawcy beda dokonywane w
terminie 30 dni od dnia zgloszenia przez Podwykonawcg lub Dalszego
Podwykonawce faktu niedokonania ptatnosci, do ktéorych jest uprawniony na
podstawie zawartej umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zlozonym roszczeniu
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca w
terminie 7 dni od otrzymania informacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim bedzie
miat prawo do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
ptatnosci kwot naleznych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

W  przypadku dokonania zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci cala kwot¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie nastepnego po dokonaniu ptatnosci Swiadectwa Platnosci.

4.7 Wytyczenie
Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli i zastepuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:

Wykonawca pozyska na wilasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i
bedzie za to odpowiedzialny oraz wytyczy Roboty w nawigzaniu do tych punktow,
linii 1 poziomdéw odniesienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe
rozmieszczenie wszystkich czeSci Robdt, a takze skoryguje kazdy biad w
rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robot.

Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu
koniecznosci wykonania robot spowodowanych przez nie zawiniony przez
Wykonawce btad w danych odniesienia, ktorego doswiadczony Wykonawca nie
moégt w racjonalny sposob wykry¢ ani unikng¢ , to Wykonawca powiadomi o tym
Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie uprawniony do
wystapienia o przedluzenie czasu za takie opoOznienie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Wykonanie], jesli wykonanie jest lub bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach blad nie
mogl by¢ w pore wykryty, oraz (ii) spraw, opisanych powyzej odnoszacych si¢ do
tych granic.

Wykonawca zapewni niezbedng obsluge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym 1 innymi obowigzujagcymi przepisami. Po ukonczeniu Robot
Wykonawca wykona i dostarczy Inzynierowi oraz Zamawiajagcemu odpowiednig
powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjna.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tresci niniejszej klauzuli.
Na koncu punktu (a) dodaje si¢ nastepujacy zapis:
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oraz dostarczy¢ Inzynierowi 1 Zamawiajagcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia nie pdzniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia robot
budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodnos$ci z wymogami prawa,

Dodaje si¢ punkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz

jego ewentualnych zmian.

Na koncu klauzuli dodaje si¢ dwa kolejne akapity o nastepujace;j tresci:
W przypadku, gdy bedzie to wymagane Wykonawca opracuje projekt organizacji
ruchu na czas wykonywania Robdt, uzyska wymagane zezwolenia i zrealizuje prace
objete tym projektem.
Wykonawca wyposazy swoje zaplecze w odpowiedni sprzgt BHP oraz ppoz.

4.9 Zapewnienie jakosci
Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Najpo6zniej 21 dni po Dacie Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji System Zapewnienia Jakosci, ktory zawiera¢ bedzie w szczegolnosci:
(@) strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzagdzania jakoScia;
(b) podreczniki zarzadzania jako$cia, jakie beda wykorzystane;
(c) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;
(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jako$cig.
Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla przedstawionego Systemu Zapewnienia
Jakosci w terminie 14 dni od dnia przekazania.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tresci niniejszej klauzuli

Skresla sie¢ tres$¢ pierwszego akapitu

Na koncu punktu (a) dodaje si¢ stowa i istniejaca infrastrukturg techniczng,”

4.18 Ochrona srodowiska

Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami oraz wytworzonymi nieczysto$ciami cieklymi w sposob
zapewniajacy ich prawidlowy odzysk, utylizacj¢ lub unieszkodliwienie. Wykonawca
zapewni bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogow ochrony $rodowiska, w
tym wypelni¢ obowigzki wynikajace z uzyskanych decyzji, uzgodnien oraz z
przepiséw prawa w odniesieniu do §rodowiska.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody 1 innych ushug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody 1 innych ustug z istniejacych kontrolowanych
zroédet, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne organy, jednostki lub dostawcow mediow oraz musi zaptaci¢ za
korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na
wlasne ryzyko 1 koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez
niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza
si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.
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4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Klauzulg niniejsza skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tre$ci niniejszej klauzuli.
Skresla si¢ tres¢ pierwszego akapitu i1 zastepuje si¢ jg nastepujagcym zapisem:

Okresowe raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce w terminach i

wedlug wzoru opracowanego przez Inzyniera 1 zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego oraz przedkladane Inzynierowi w ustalonych ilosciach. Pierwszy

raport winien obejmowa¢ okres az do konca pierwszego pelnego miesigca

kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia. Nastepne raporty beda
obejmowac okresy nie krotsze niz miesi¢czne.
Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ punkty (i) i (j) o nastepujace;j tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie beda, wedlug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia,
spory i arbitraz]; a takze

() uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
platnosci].

Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

W terminie 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,

Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy lub w innym odpowiednim miejscu na

terenie Szczecina, spotkanie dotyczace postgpu, w ktorym udzial wezmg Inzynier

oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o postepie oraz
innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca

bedzie informowatl Zamawiajacego, ktorego personel moze rowniez uczestniczy¢ w

tych spotkaniach.

W terminie 7 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze

spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokoét ten nie

bedzie zastgpowat jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a

odnoszacych si¢ do klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé¢ dodatkowych spotkan poza

miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie

o0 takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Raport o postgpie powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera terminie 14 dni od

jego ztozenia 1 dostarczony niezwlocznie Zamawiajgcemu.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tresci niniejszej klauzuli.

Po drugim akapicie dodaje si¢ nastepujacy zapis :
Wykonawca od daty protokolarnego przekazania Terenu Budowy zachowa go we
wladaniu, w ramach ktoérego podejmie rézne czynnosci zwigzane z prowadzeniem
Robot, zapewnieniem ich prawidlowosci oraz bezpieczenstwa i porzadku. Celem
tych czynno$ci jest osiggnigcie zamierzonego rezultatu - wykonania obiektu i
oddania go Zamawiajgcemu wraz z przekazanym uprzednio terenem.

Tre$¢ dotychczasowego akapitu trzeciego skresla sie 1 zastepuje nastgpujacym zapisem:
Po wydaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca usunie i zabierze caly Sprzet
Wykonawcy, nadwyzki Materiatow, resztki i odpadki oraz Roboty Tymczasowe z tej
czesci Terenu Budowy i Robot, dla ktérej wystawiono Swiadectwo Przejecia.
Wykonawca pozostawi te czg$¢ Terenu Budowy i Robdt w stanie czystym i
bezpiecznym. Wykonawca moze jednak pozostawi¢ na Terenie Budowy na Okres
Zgtaszania Wad takie Zaplecze 1 Dostawy jakie sa konieczne dla wypetnienia przez
Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Kontraktu, a nie utrudniajg
Zamawiajacemu korzystania z Robdt wykonanych w ramach Przedsigwzigcia.
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Dodaje si¢ nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nast¢pujagcym brzmieniu:

4.25

Dodaje

Dziennik Budowy

Od dnia rozpoczecia robot, o ktorych Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w
odpowiednim terminie zgodnie z zapisami klauzuli 2.1, Wykonawca obowigzany jest
prowadzi¢ Dziennik Budowy.

Dziennik ten bgdzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Zapisy w
Dzienniku budowy begda wprowadzane jedynie przez osoby uprawnione, zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera oraz potwierdzone na pi$mie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez osoby nie reprezentujace
Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane Inzynierowi
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze
stron jako aktualne zapisy uzasadniajgce roszczenia zgodnie z klauzulg 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

si¢ nowag Kklauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci] W

nastepujacym brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutlu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy
szkody.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w nastgpujgcym brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
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Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie 1 shupy telefoniczne, elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociagdéw i gazociagdw, shupdéw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne zwigzane z tym prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiladz lokalnych, przedsigbiorstw 1 wiasdcicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,




usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.28 [ Wescie na grunt sgsiedni] w nastgpujacym brzmieniu:

4.28 Wescie na grunt sgsiedni

4.29.

5

5.1

Jezeli w trakcie realizacji Przedsigwzigcia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
zajdzie konieczno$¢ wejscia na grunt sgsiedni, nie stanowigcy Terenu Budowy
Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami gruntow sasiednich oraz pokryje
zwigzane z tym koszty, w tym w szczegdélnosci usunie wszystkie wynikte z
wykonania Robot szkody. Powyzsze koszty nie stanowig podstawy do zmiany
kontraktu w mysl klauzuli 13 [Korekty i zmiany], oraz uwaza si¢ za wilaczone w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajagcym, podejmie na swoj koszt
wszelkie niezbgdne przedsigwzigcia, aby zapewni¢ identyfikacje wizualng
prezentujacg finansowanie lub wspotfinansowanie projektu ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci, w szczegdlnosci zaprojektuje, wykona, umiesci i1 bedzie utrzymywat przez
czas realizacji niniejszej Umowy 1 tablicg¢ informacyjng zgodnie z wymaganiami
okreslonymi ,,Zasadami promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013” wydanymi przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego oraz 1 tablice pamigtkows. Przedsiewziecia te musza byc¢
zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisj¢ Europejska dla
identyfikacji wizualnej dziatah zewnetrznych 1 jak podano w dokumentach
kontraktowych.

Projektowanie

Ogolne zobowigzania projektowe

Skresla si¢ tre$¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastepujacym zapisem:
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Wykonawca w terminie 30 dni od Daty Rozpoczecia sporzadzi koncepcje
architektoniczno-technologiczng Robot oraz uzyska dla niej akceptacje
Zamawiajacego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca opracuje
projekty budowlane dla poszczegdlnych Odcinkéw Robot i uzyska dla nich
pozwolenia na budowg lub zlozy odpowiednie wnioski dotyczace zgloszenia robot,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca opracuje projekty
wykonawcze stanowigce uszczegotowienie rozwigzan przedstawionych w projektach
budowlanych.

Sposoéb projektowania powinien by¢ zgodny z uregulowaniami zawartymi w Prawie
Budowlanym.

Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej beda
sporzadzone przez wykwalifikowanych projektantow, bedacych inzynierami lub
innymi fachowcami, spetlniajagcymi wymagania, jakie sa dla tego celu ustalone w
przepisach Prawa Kraju i Wymaganiach Zamawiajacego. Jezeli w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi do uzgodnienia
nazwiska 1 szczegbtowe dane o kazdym z proponowanych projektantow i
Podwykonawcoéw projektu.

Wykonawca gwarantuje, ze on, jego projektanci i Podwykonawcy maja
doswiadczenie i zdolno$ci konieczne do projektowania oraz niezbedne uprawnienia
projektowe wymagane przez Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiazuje sig, Ze
projektanci bedg do dyspozycji Inzyniera w celu uczestniczenia w naradach i
dyskusjach oraz pelnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego az
do wygasni¢cia odno$nego Okresu Zgtaszania Wad.




Wykonawca przystapi do prac projektowych niezwlocznie po wejSciu w zycie
Kontraktu (nie pdzniej niz 7 dni) bez jakichkolwiek wezwan ze strony
Zamawiajacego, stosownie do Daty Rozpoczecia dla calosci prac objetych
Kontraktem w klauzuli 8.1.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego przed
zawarciem Kontraktu, zbadat i zweryfikowal zawarte tam informacje, wymagania,
wytyczne, warunki odniesienia i inne dokumenty jako prawidlowe oraz
wystarczajace do zaprojektowania i wykonania Robot. Jesli Wykonawca po Dacie
Rozpoczgcia napotkal na wady lub nieprawidlowosci w  Dokumentach
Zamawiajacego, to na nim spoczywa ci¢zar dowodu, ze s3 to btedy, wady czy
nieprawidlowosci, ktérych doswiadczony Wykonawca nie mogt wykry¢ przed
ztozeniem Oferty. Pod rygorem utraty roszczen, w terminie 14 dni od wykrycia wady
btedu lub nieprawidtowosci w Dokumentach Zamawiajagcego Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Inzyniera wraz odpowiednim uzasadnieniem, a Inzynier
bedzie mogt zwréci¢ si¢ o dodatkowe dowody za kazdym razem, gdy uzna to za
stosowne. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy zastosowac
rozdzial 13 [Zmiany i korekty] 1 powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki blad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i Wymagan Zamawiajacego przed ztozeniem oferty, nie
bedzie dokonywane ani Przedtuzenie Czasu na Wykonanie ani korekta Ceny
Kontraktoweyj.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli stowa ,,dokumentacj¢ techniczng” zastepuje si¢

stowami ,,Dokumentacj¢ Projektowa”.

Akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
Jezeli w Wymaganiach Zamawiajacego nie ustalono inaczej, to zadne przeglad nie
powinien trwaé dtuzej niz 21, liczonych od dnia, w ktorym Inzynier Zamawiajacy
otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim. List przewodni winien
stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy, zardwno do przegladu
(jak 1 zatwierdzenia, jezeli zgodnie z niniejszg klauzulg jest ono przewidziane) oraz do
uzytkowania. List przewodni powinien takze zawiera¢ oswiadczenie o zgodnoS$ci
Dokumentu Wykonawcy z Kontraktem albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystgpuje
niezgodnosc.

Na koncu piatego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Zaakceptowany Projekt Budowlany oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢ dostarczone
Zamawiajacemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajagcego wraz z
odpowiednimi dokumentami Wykonawca wystapi o Pozwolenie na Budowe lub
zgloszenie robdt budowlanych w imieniu Zamawiajacego.

Na koncu ostatniego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:
W szczegblnosci akceptacja Zamawiajgcego dla rozwigzan zawartych w Projektach
budowlanych nie jest Zadnym zrzeczeniem si¢ roszczen wobec Wykonawcy, zadnym
pokwitowaniem, zadnym stwierdzeniem prawidtowoSci 1 wykonania prac przez
Wykonawce.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ ja nastepujacym zapisem:
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumentacja projektowa i inne Dokumenty
Wykonawcy, wykonanie Robo6t oraz ukonczone Roboty beda zgodne z:
(@) Prawami Kraju, a jesli przepisy Unii Europejskiej stawiaja wyzsze wymagania
niz Prawo Kraju to zgodne z wymogami prawa Unii Europejskie;,
(b) dokumentami tworzacymi Kontrakt, z uwzglednieniem Zmian oraz,
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(c) najlepszymi dostepnymi standardami, technikami, optymalnymi technologiami
robot budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej.

5.4 Normy techniczne i przepisy

Wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany w tresci niniejszej klauzuli.

Skresla si¢ tres¢ pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i1 zastepuje si¢ ja nastepujacym

zapisem:
Dokumentacja projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy, wykonanie Robot oraz
ukonczone Roboty winny odpowiada¢ aktualnym normom technicznym Kraju,
prawom dotyczacym budowli i budynkéw oraz ochrony $rodowiska, Prawom
odnoszacym si¢ do Przedsigwzigcia realizowanego w ramach Kontraktu, oraz innym,
wymienionym w Wymaganiach Zamawiajacego, odnoszacym si¢ do Robot lub
ustalonym w stosownych Prawach.

Na koncu ostatniego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Na kazdy przewidziany do zastosowania material lub wyrob, na minimum 7 dni
przed jego uzyciem, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi, bez
dodatkowego wezwania, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci
lub certyfikat zgodno$ci z wtasciwg norma lub aprobatg techniczna.

5.5 Szkolenie

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zdanie:
Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,
szczegotowy plan szkolen winien by¢ elementem Programu.

5.6 Dokumentacja Powykonawcza

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tre$ci niniejszej klauzuli.

W pierwszym akapicie po stowach ,,Wykonawca sporzadzi i” dodaje si¢ stowa ,,bedzie stale”

Skresla sie tres¢ trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ ja nastepujacym zapisem:
Najpozniej tacznie z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca
dostarczy Inzynierowi ustalong przez Inzyniera liczb¢ i1 rodzaj egzemplarzy
Dokumentacji Powykonawczej zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego. Roboty nie
zostang uznane za ukonczone dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie
Robot i Odcinkow] dopdki Inzynier nie otrzyma tych dokumentow.

5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

Skresla si¢ tres¢ drugiego akapitu niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastepujacym zapisem:
Nie uzna si¢ Robot lub Odcinka Robot za ukonczone dla celow przejecia na mocy
klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow] zanim Inzynier nie otrzyma tak
szczegblowych ostatecznych instrukcji oraz wszelkich'innych dokumentow jakie
przewidziano w Wymaganiach Zamawiajacego i Programie do tego celu lub
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania Zaktadu.

6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg calej kadry i1 robotnikow, a
wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy iwszelkie inne koszty uwaza si¢ za wlaczone w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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6.5 Godziny pracy
Na koncu wyliczenia dodaje si¢ nowy punkt (d) o nastgpujacej tresci:

(d) na polecenie Inzyniera, kiedy roboty nalezy wykonywa¢ w innych godzinach lub
dniach ze wzgledu na zminimalizowanie ograniczen lub utrudnien z nimi
zwigzanych.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastepujagcym zapisem:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z klauzulg 4.8 caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsadne $rodki
ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy i
innych osob przebywajacych na Terenie Budowy we wspotpracy z miejscowymi
wtadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdzialanie wypadkom. Inspektor BHP begdzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy, bedzie uprawniony do
wydawania polecen i stosowania §rodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caty
okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczal wszystko, co bedzie konieczne
tej osobie do pelnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od
tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi
Robotami. Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim
Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgloszenia.

Wykonawca bedzie rejestrowal, przechowywat zapisy i sporzadzat raporty jakich
InZzynier moze w racjonalny sposéb zazada¢, dotyczace zdrowia bezpieczenstwa i
opieki nad personelem oraz szk6d majatkowych.

6.8 Kadra Wykonawcy
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tre$ci niniejszej klauzuli.
Skresla si¢ tre$§¢ pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i1 zastepuje si¢ ja nastepujacym

zapisem:

Na czas projektowania i realizacji Robo6t oraz tak dlugo, jak to bedzie konieczne do
wypelnienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca zapewni projektowanie,
planowanie, realizacj¢ i kierowanie Robotami objetymi Kontraktem przez osoby
wskazane w ofercie, a takze inne osoby posiadajace odpowiednie umiejetnosci,
kwalifikacje 1 do§wiadczenie oraz posiadajace uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:

11/26

Wykonawca w terminie 14 dni od Zawarcia Kontraktu wskaze dodatkowe osoby,
ktore skieruje do zarzadzania, projektowania i1 kierowania Robotami wraz z
podaniem ich kwalifikacji, do$wiadczenia, uprawnien i1 zakresu, za ktory beda
odpowiedzialni i uzyska dla nich zatwierdzenie. Jezeli zaistnieja ku temu
uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie do Inzyniera o zgode na
zmiang ktorejkolwiek z osob z zatwierdzonej Kadry Wykonawcy. Wykonawca musi
przedtozy¢ propozycje zmiany nie pozniej, niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem ktorejkolwiek osoby do kierowania Robotami.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy osob, ktore zostaty wskazane przez Wykonawce
w ofercie w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
warunkiem dokonania tej zmiany jest potwierdzenie posiadania przez nowe osoby
kwalifikacji, uprawnien i do$wiadczenia tozsamego z opisem sposobu speiniania
warunku udzialu w postepowaniu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.Wykonawca zapewni, objecie funkcji kierownika budowy dla kazdego
Odcinka Robot i1 kierownikdw robdt dla poszczegdlnych branz Robdt przez osoby




posiadajace wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnos$ci cywilnej, jezeli takowe sa wymagane. W czasie pelnienia swych
funkcji kierownicy budow i1 robot winni by¢ obecni na Terenie Budowy.
Niezapewnienie przez Wykonawce objecia funkceji kierownika budowy lub robot, a
takze nieobecno$¢ tych osob na Terenie Budowy daje prawo Inzynierowi do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot
wynikajaca z braku odpowiedniej Kadry bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu
na Wykonanie Robdt lub jakiegokolwiek zwiekszenia kosztu.

6.9 Personel Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
Personel Wykonawcy sktada¢ si¢ bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg one wymagane odpowiednimi
przepisami. Wskazane jest aby personel Wykonawcy wtadal jezykiem ustalonym w
klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] dla komunikowania si¢, w przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w nastgpujacym
brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Rob6t Kadre i Personel zagraniczny, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym w szczeg6élnosci z przepisami dotyczacymi
wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od Kadry i
Personelu. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich wymaganych w
tym zakresie przez obowiazujace przepisy prawa pozwolen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrOt zagranicznego personelu
zatrudnionego na potrzeby Kontraktu, do miejsc z ktorych zostat zwerbowany. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie odpowiedniej opieki tym osobom do
czasu opuszczenia Polski. Jezeli Wykonawca bedzie si¢ uchyla¢ od tego
zobowigzania, Zamawiajacy moze utrzymywac 1 repatriowac taki personel, a
nastepnie kosztami obcigzy¢ Wykonawce. W przypadku $mierci kogokolwiek z
personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podjecie
wlasciwych dziatan zwigzanych z przechowywaniem i transportem zwlok lub
pogrzebem.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.13 [Swieta i zwyczaje religijne] w nastepujacym brzmieniu:

6.13 Swieta i zwyczaje religijne
Wykonawca, w postgpowaniu z Kadrg 1 Personelem, bedzie zwracal nalezyta uwage
na wszelkie uznane $wieta, dni odpoczynku oraz zwyczaje religijne i wszelkie inne
obyczaje zgodnie z Prawem Kraju.

7 Urzqdzenia, Materialy i wykonawstwo

7.1 Sposob wykonania
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tre$ci niniejszej klauzuli.
Na koncu punktu (c) dodaje si¢ stowa ,,spetniajagcych wymogi odpowiednich przepisow oraz
polskie i europejskie standardy jakos$ci.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Wszelkie zastosowane do wykonania Robdt materiaty, wyroby i urzadzenia musza
by¢ nowe 1 w pierwszym gatunku posiada¢ wszelkie wymagane certyfikaty,
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swiadectwa zgodnoSci.

7.2 Probki

Na koncu wyliczenia dodaje si¢ punkt (c) o nastgpujacej tresci:

8

(c) odpowiednie dokumenty dla materiatow, wyrobow i urzadzen potwierdzajace
ich parametry oraz stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastepujagcym zapisem:

Wykonawca przystapi do prac projektowych niezwlocznie po podpisaniu Kontraktu
(nie pozniej niz 7 dni) bez jakichkolwiek wezwan ze strony Zamawiajgcego,
stosownie do Daty Rozpoczecia dla calosci prac objetych Kontraktem. Wykonawca
bedzie projektowal 1 wykonywal Roboty zgodnie z Programem Wykonawcy z
nalezytym pospiechem i bez op6znien.

W terminie ustalonym w Programie Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukofczenia
Robot. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i innymi instytucjami oraz zarzadcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi harmonogram uzyskiwania
pozwolen na wykonanie poszczegélnych Odcinkoéw lub czgsci Robot oraz uzyska te
decyzje w uzgodnionych terminach.

Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot budowlanych
zglosi Inzynierowi 1 Zamawiajacemu gotowo$¢ podajac proponowang date ich
rozpoczecia oraz przekaze wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenie
kierownika budowy (roboét), stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze w przedmiocie sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wlasciwej izby
samorzagdu zawodowego. Proponowany przez Wykonawce termin rozpoczecia
realizacji robot powinien wynika¢ z Programu przedtozonego na mocy klauzuli 8.3
[Program] i winien przypada¢ co najmniej 21 dni po dniu, w ktéorym decyzja o
Pozwolenie na budowe dla czesci lub catosci Robdt stata sie ostateczna .

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczg¢cie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste pozycji Sprzgtu jakich
Wykonawca lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ w szczegolnosci koparki,
dzwigi, ubijarki, tymczasowe wytwornie 1 wezly betoniarskie, betonomieszarki,
urzadzenia do uktadania betonu 1 asfaltu, cigzaréwki tacznie z ich charakterystyka.
W trakcie wykonywania Robot Wykonawca speilni wymagania zawarte w decyzjach
1 pozwoleniach oraz zapewni wystawiajacym je wladzom petng mozliwos¢ inspekcji
i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Robdt. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w decyzjach i1
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

8.2 (Czas na Wykonanie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:
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Czas na Wykonanie Robdt uzgodniony i1 zaakceptowany przez Wykonawce i
Zamawiajacego wynosi ... dni od zawarcia Kontraktu.

Wykonawca swoim staraniem wykona wszystko co w jego mocy, aby wypetic
zobowigzania Kontraktowe 1 0siggna¢ nastepujacy postep w okreslonych terminach

(kamienie milowe):
(@) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe w terminie 60 dni od zawarcia




Kontraktu;

(b) uzyskanie wykonalnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe w terminie 120 dni od
zawarcia Kontraktu;

(c) zakonczenie robdt konstrukcyjno budowlanych do uzyskania obiektu w stanie
surowym zamkni¢tym umozliwiajacym rozpoczgcie dostaw 1 montazu aparatury
1 wyposazenia technologicznego w terminie 180 dni od zawarcia Kontraktu;

8.3 Program
Skresla sie tres¢ pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i1 zastepuje si¢ ja nastepujacym
zapisem:
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Kontraktu przedstawi szczegotowy
Program, ktory bedzie zawierat co najmnie;j:

(@) porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty, wlgcznie z
zatozong  koordynacja kazdego etapu projektowania, Dokumentami
Wykonawcy, zakupami, produkcja Urzadzen, dostawg na Teren Budowy i
realizacja robot budowlanych, montazem, probami, rozruchem i ruchem

probnym,
(b) okresy, przeznaczone na przeglad na mocy klauzuli 5.2 [Dokumenty
Wykonawcy] oraz na wszelkie wnioski, zatwierdzenia i uzgodnienia,

przewidziane w Wymaganiach Zamawiajacego,
(c) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie oraz
(d) raport towarzyszacy, ktory obejmie:
(i) ogdlny opis metod, ktore Wykonawca zamierza zastosowaC i wazniejsze
etapy wykonywania Robot oraz
(i) szczegbly opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby
kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu
Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego wigkszego etapu
budowy.
Wykonawca w programie uwzgledni punkty — kamienie milowe okre$lone w klauzuli
8.2 [Czas na ukonczenie], ktorych osiagniecie jest warunkiem nalezytego wykonania
kontraktu.

8.4 Przedluzenie Czasu na Wykonanie

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tre$ci niniejszej klauzuli:
Skresla si¢ tres¢ pierwszego zdania do poczatku pkt (a) 1 zastepuje je nastgpujagcym
zapisem:
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o przedtuzenie Czasu na Wykonanie
an mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w granicach, w jakich wykonanie dla
celow okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robot] bedzie opoOznione przez
ktorakolwiek z ponizszych przyczyn:

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Jezeli Inzynier uzna, Zze wniosek Wykonawcy spelnia warunki kontraktowe dla
zmiany Czasu na Wykonanie Catosci lub Czesci Robdt to powinien w uzgodnieniu z
Zamawiajacym przygotowac odpowiednig Zmian¢ do Kontraktu wraz z jej pisemnym
uzasadnieniem, postepujac zgodnie z zasadami okreslonymi przez Prawo Kraju.

8.7 Kary za zwloke

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastepujagcym zapisem:
Jezeli Wykonawca nie wypelni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] to
bedzie on zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kary na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara ta bedzie rowna w  wysokosci 0,5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i bedzie ptacona za kazdy dzien opdznienia
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pomig¢dzy dniem okreslonym zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na Wykonanie] a
faktycznym dniem okreslonym w Swiadectwie Przejecia.

Jezeli Wykonawca nie wypelni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] w
zakresie osiggniecia w wyznaczonym terminie kamieni milowych to bedzie on
zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego]. Kara ta bedzie rowna w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontrkatowej i bedzie ptacona za kazdy dzieh opoOznienia pomiedzy dniem
okreslonym zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na ukonczenie] a faktycznym dniem
okreslonym w Swiadectwie Przejecia.

Kary te nie zwolnia Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Roboét, ani z innych
obowigzkow, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga wynika¢ z Kontraktu.
W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogoélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego, w wysokosci przewyzszajacej wysokos¢ kar umownych.

8.8 Zawieszenie Robodt
W pierwszym akapicie po stowach ,,Inzynier moze w” dodaje si¢ stowa ,,kazdej chwili”

9 Proby Kornicowe
Dodaje si¢ nowa klauzule 9.1 w brzmieniu jak ponize;j:

9.1. Obowiazki Wykonawcy

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:
Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejsza klauzulg oraz klauzulg 7.4
[Proby] po dostarczeniu wszystkich dokumentéw zgodnie z pkt (d) klauzuli 4.1
[Ogolne zobowigzania Wykonawcy]. Proby Koncowe zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Niezaleznie od
innych obowigzkoéw wynikajacych z Kontraktu, w trakcie Prob Koncowych zostanie
sprawdzone dotrzymanie Bezwzglednych Parametrow Eksploatacyjnych.

9.2 Opodznione Proby Koncowe

Na koncu drugiego akapitu niniejszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Jezeli mimo uptywu terminu wskazanego w Programie Robot Wykonawca nie zglosi
Inzynierowi gotowosci do Prob Koncowych Inzynier wezwie go do dostarczenia
wszystkich wymaganych dokumentéw oraz wyznaczy termin Prob Koncowych z 14-
dniowym wyprzedzeniem.

10 Przejecie przez Zamawiajqcego

10.1 Przejecie Robot

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastepujagcym zapisem:
Z wyjatkiem przypadkow opisanych w klauzuli 9.4 [NiepomyS$lny wynik Prob
Koncowych] Roboty beda przejete przez Zamawiajacego gdy (i) Roboty zostaly
ukonczone zgodnie z Kontraktem, wtacznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 8.2 [Czas
na Wykonanie] 1 z wyjatkiem tego, co jest dopuszczone na mocy pkt (a) ponizej, oraz (ii)
zostalo wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robot, lub nalezy przyjaé, ze zostalo
wystawione zgodnie z niniejszg klauzulg.
Wykonawca moze ztozy¢ Inzynierowi wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia nie
wczesniej, niz na 14 dni przed tym, kiedy Roboty bedg zdaniem Wykonawcy ukonczone i
gotowe do przejecia.
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W ciggu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inzynier/Zamawiajgcy winien:

(a) wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy, ustalajac date z jaka Roboty zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zalegltymi pracami czy wadami,
ktorych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie miato znaczacego wplywu na
uzytkowanie Robot zgodnie z przeznaczeniem; lub

(b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktorych wykonanie przez
Wykonawce bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia.
W tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed
wystawieniem ponownego wniosku na mocy niniejszej klauzuli.

Jezeli Inzynier/Zamawiajacy ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia ani nie odrzuci

wniosku Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty sg zasadniczo zgodne z Kontraktem, to

bedzie si¢ uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostalo wystawione z ostatnim dniem tego
okresu.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot Wykonawca

zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera/Zamawiajacego | pod jego

nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do
uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia/pozwolen na uzytkowanie. Inzynier nie
wystawi Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czeéci Robdt do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie dla tej czesci ani dla calosci Robot do czasu uzyskania przez

Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia zintegrowanego oraz wszelkich innych

pozwolen i decyzji niezbednych aby Zamawiajacy mogt w zgodzie z prawem uzytkowac i

eksploatowa¢ Roboty zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku gdy Swiadectwo Przejecia dotyczy¢ bedzie czesci Robot stanowiacej

instalacj¢ wymagajaca uzyskania pozwolenia, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac je i

dotaczy¢ do wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

10.3 Zakldécanie Prob Koncowych

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis: ,,pod
warunkiem dodatkowego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce nie pozniej niz
po 7 dniach opo6znienia o konsekwencjach dalszego uniemozliwiania wykonania Prob.”

11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
Na koncu punktu (b) dodaje si¢ stowo ,,oraz”, a na koncu wyliczenia dodaje si¢ punkt (c) o
nastepujacej tresci:
(c) uczestniczy¢ kontrolach i probach prowadzonych podczas Okresu Zglaszania
Wad w celu ustalenia zakresu niezbgdnych poprawek i napraw oraz ustalenia
faktycznych ilosci Materiatow Eksploatacyjnych zuzytych podczas eksploatacji
Robot, jak opisano w klauzuli 12.

11.2 Koszt usuniecia wad

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:

Wszelkie roboty, do ktorych odnosi sie¢ pkt (b) klauzuli 11.1. [Dokorczenie zaleglych prac i
usuwanie wad] beda wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w tresci niniejszej Klauzuli:

Skresla si¢ tre$§¢ pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ ja nastgpujacym

zapisem:
Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia w terminie
14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o stwierdzeniu wady lub usterki, to moze
by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w ktérym wada lub
uszkodzenie majag by¢ naprawione. Wykonawca powinien by¢ z odpowiednim
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wyprzedzeniem powiadomiony o takim terminie.
Skresla sie¢ tres¢ pkt. (a) 1 (b) oraz zastepuje ja nastgpujacym zapisem:

(a) wykona¢ naprawe samodzielnie lub przez osoby trzecie na ryzyko i koszt
Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca zwroci Zamawiajacemu koszty
naprawy lub koszty usunigcia uszkodzenia z uwzglednieniem klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego],

(b) Zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenie obnizki naleznej Ceny Kontraktowej
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia];

Dodaje si¢ na koncu dodatkowy akapit o nastepujagcym brzmieniu:

Powyzsze uprawnienia Zamawiajacego opisane w ppkt. a-c) majg zastosowanie w sytuacji
gdy Wykonawca nie dopetni obowigzku wykonania jakichkolwiek robot zalegtych lub innych
$wiadczen pozostatych do wykonania, wskazanych w Swiadectwie Przejecia lub w inny
sposoOb przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastepujagcym zapisem:

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy do wykonania Robét oraz z tytutu Okresu Zglaszania
Wad nie bedzie uznane dopoki Inzynier nie wstawi mu Swiadectwa Wykonania. Inzynier
wystawi Swiadectwo Wykonania w ciaggu 28 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad dla catosci Robot, lub w innym terminie po uptywie Okresu Zgtaszania Wad
w jakim zdaniem Inzyniera mozliwe bedzie potwierdzenie wykonania zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Wystawienie Swiadectwa
Wykonania nie zwalnia, ani nie ogranicza w zadnym zakresie zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z rekojmi za wady oraz z gwarancji jakosci.

Dodaje si¢ nowa klauzule 11.12 [Gwarancja jakosci] w nastepujacym brzmieniu:
11.12 Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Roboty (cato$¢ przedmiotu
Kontraktu) na okres 36 miesigcy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od dnia
ukoniczenia Robot poswiadczonej w Swiadectwie Przejecia zgodnie z klauzula 10.1
[Przejecie Robot].

Kontrakt stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
W odniesieniu do maszyn 1 urzadzen, ktérych wytworcg jest podmiot inny niz
Wykonawca przenosi na mocy Kontraktu na Zamawiajacego uprawnienia z gwarancji
jakosci udzielonej przez podmiot inny niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze okres tej
gwarancji jako$ci, ktoéry nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty ukonczenia
Robét poswiadczonej w Swiadectwie Przejecia zgodnie z klauzula 10.1 [Przejecie
Robot]. Gwarancja jakosci udzielona przez podmiot inny niz Wykonawca nie
ogranicza, nie zmienia, ani nie modyfikuje gwarancji jakosci udzielonej na Roboty
przez Wykonawceg. Gwarancja jako$ci udzielona przez podmiot inny niz Wykonawca
jest niezalezna od gwarancji jako$ci udzielonej na Roboty przez Wykonawce.

Dodaje si¢ nowg klauzulg 11.13 [Rekojmia za wady] w nastgpujacym brzmieniu:

11.13 Rekojmia za wady
Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kontraktem.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na Roboty (cato$¢ przedmiotu
Kontraktu) na okres 36 miesigcy. Okres rgkojmi rozpoczyna sig¢ od dnia ukonczenia
Robot poswiadczonego w Swiadectwie Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Robot].
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Strony wylaczajg zastosowanie art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy jest
uprawniony zgtosi¢ wade w terminie 30 dni od jej wykrycia.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady wynikajacych z Prawa Kraju, w

przypadku stwierdzenia wad w Robotach Zamawiajgcy powiadomi o0 tym fakcie

Wykonawce, a ten bedzie zobowigzany w mozliwie najkrotszym czasie wykonad

wszelkie czynnosci wymagane dla usunigcia wady. Jezeli Wykonawca nie dopetni

obowigzku usuni¢cia wady w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, to

wowczas Zamawiajgcy wedtug wlasnego wyboru moze:

€)) wykona¢ na koszt Wykonawcy wszelkie czynno$ci wymagane dla usuniecia
wady samodzielnie lub przez osoby trzecie, lub

(b)  zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia], lub

(c)  jezeli wada pozbawia Zamawiajacego istotnej czgsci korzysci z Robot Iub
znacznej czesci Robot, wstrzymaé wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w
zakresie tej czgsci Robot ktéra nie moze byé uzywana zgodnie z
przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla
innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych podstawach, bedzie
uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub,
zaleznie od przypadku, takg ich czg$¢, plus koszty finansowania i koszt
rozbiodrki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrécenia Urzadzen i
Materialow Wykonawcy.
Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu wszelkie szkody poniesione w
zwigzku z niedotrzymaniem obowigzku usuwania wad w okresie rgkojmi za
wady.
Po wykonaniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z r¢kojmi za wady
Zamawiajacy dokona Odbioru Ostatecznego. Z dokonania Odbioru
Ostatecznego zostanie sporzadzony protokdét Odbioru Ostatecznego
potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady oraz jego zobowigzan z tytutu gwarancji jakoSci.

12  Proby eksploatacyjne
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:

12.1. Procedura prob eksploatacyjnych

Zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
W celu potwierdzenia dochowania zobowigzania, ze Roboty spelniajag wymogi dla
prawidtowej eksploatacji, w okresie r¢kojmi za wady zostang przeprowadzone proby
eksploatacyjne. Proby eksploatacyjne beda powigzane sprawdzeniem dotrzymania
Bezwzglednych Parametréw Eksploatacyjnych dla obiektu Zakladu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadow.
W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek z parametrow eksploatacyjnych
Wykonawca obowigzany bedzie do doporowadzenia do stanu okreslonego
Kontraktem swoim staraniem i na wlasny koszt.
Jezeli Wykonawca nie wypelni zobowigzan kontraktowych w powyzszym zakresie,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do zlecenia doprowadzenia do stanu okreslonego
Kontraktem przez inny niz Wykonawca podmiot, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do Zmian

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tresci niniejszej klauzuli:
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Skresla si¢ pkt (i1) w tresci akapitu pierwszego

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w przypadku wystagpienia co najmniej jednej z
okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.
Wszelkie zmiany okreslone w niniejszej klauzuli wymagaja zachowania formy
pisemnej (aneksu, protokotu koniecznosci itp.) z podpisami o0sOb nalezycie
umocowanych do reprezentowania Zamawiajacego 1 Wykonawce.

Dodaje si¢ nowa klauzule 13.1.1 [Zmiana Czasu na Ukonczenie Robdt] w nastepujagcym
brzmieniu:

13.1.1 Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot

1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczego6lnosci:

(@) kleski zywiotowe,

(b) warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia i znacznie odbiegajace od
typowych,  uniemozliwiajagce  prowadzenie  robot  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow.

2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci:

(@) niewypaty i niewybuchy;

(b) znaleziska archeologiczne;

3. Zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

4. Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji oraz
eksploatatorow infrastruktury i witascicieli gruntéw niezbednych do realizacji
Robdt, w szczegolnosci:

(@) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznoéciach, terminow
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

(b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

5. Inne przyczyny zewnegtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujagce niemozliwosciag prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Kontraktem.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt. 1 — 5

termin Czasu Ukonczenia Robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Dodaje si¢ nowa klauzule 13.1.2 [Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia] w nastepujacym
brzmieniu:

13.1.2 Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia
1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi
okolicznos$ciami:

(@) pojawienie si¢ na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci Robot;

(b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
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Dodaje

pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

(c) zastosowanie innego niz przyjety w Dokumentacji Zamawiajacego
urzadzenia, materiatu, technologii pod warunkiem spetniania przez nowe
rozwigzanie standardow jakosciowych, technologicznych nie gorszych niz
okreslone w Dokumentacji Zamawiajacego (kazdorazowo Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ dowody na potwierdzenie utrzymania
zgodno$ci z wymaganiami Zamawiajacego);

(d) odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych

() koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa

(f) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji kontraktowej w
przypadku niemozno$ci usunigcia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w
szczegblnosci gdy sprzeczne zapisy majg rOwny stopien pierwszenstwa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1

mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw 1

technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

Zmiany osobowe

Zmiana os6b zatrudnionych przez Wykonawce do petnienia gtdéwnych funkcji w

procesie projektowania i1 robot budowlanych wymaga uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Zmiana jest mozliwa na osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje (w tym wymagane prawem uprawnienia) i do$wiadczenie

niezbedna do wykonywania okre§lonych czynno$ci 1 dajace rgkojmig
prawidtowego wykonania powierzonych im obowigzkow.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy osoéb, ktore zostaly wskazane przez

Wykonawce w ofercie w celu wykazania speiniania warunku udzialu w

postepowaniu dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamOwienia, warunkiem dokonania tej zmiany jest potwierdzenie posiadania
przez nowe osoby kwalifikacji, uprawnien i do§wiadczenia tozsamego z opisem

sposobu spetniania warunku udzialu w postgpowaniu okreslonego w

specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

si¢ nowag klauzule 13.1.3 [Pozostale zmiany spowodowane nastepujgcymi
okolicznosciami] W nastgpujacym brzmieniu:

13.1.3 Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami
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1.

2.

Sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
Kontraktem.

Zmiana obowiazujacej stawki VAT.

Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie Ceny Kontraktowej, w czesci, jakiej
dotycza te zmiany przepisow.

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek decyzji Zamawiajacego lub zmian zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany wytycznych
dotyczacych realizacji projektu .

Zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogoéw Zamawiajacego
lub zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢éci przedmiotu umowy.
Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji




| zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie Roboét, z ktorych
Zamawiajacy rezygnuje.

5. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych dla uniknigcia lub usunig¢cie kolizji.

6. Zmiany uzasadnione okoliczno$ciami o ktorych mowa w art. 357! §1 Kodeksu
cywilnego.

7. Zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej
skutkujacej niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ.

8. Zmiana zakresu robot, ktore Wykonawca zamierzal zrealizowaé przy udziale
Podwykonawcy. Jezeli Wykonawca w celu spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu polegal na zdolnosciach innych podmiotdw na podstawie art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, zmiana bedzie mozliwa wytacznie
po weryfikacji, ze nowy podmiot zgloszony przez Wykonawce lub sam
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu W stopniu nie mniejszym
niz byto to wymagane w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Wszystkie powyzsze postanowienia wymienione w punktach 13.1.1, 13.1.2 1 13.1.3

stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.

Wszelkie zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej klauzuli a takze zmiany

wprowadzone na podstawie Polecen Inzyniera wymagaja zawarcia odpowiedniego

Aneksu do Kontraktu.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP:

(a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Kontraktu
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

(b) zmiany danych teleadresowych;

(c) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdéwieniach
publicznych.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Po trzecim akapicie w niniejszej klauzuli dodaje si¢ dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
() zmiang Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  zmiane Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

13.4 Zaptataw walutach Kontraktu
Klauzule niniejszg skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule niniejszg skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6 Prace dniowkowe
Klauzulg niniejszg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
Klauzule niniejszg skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzulg niniejsza skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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14 Cena Kontraktowa i Zaptatal

14.1 Cena Kontraktowa
Skresla si¢ tres¢ punktu (b) 1 zastepuje si¢ go nast¢pujacym zapisem:

(b) Wykonawca optaci wszelkie podatki, cta i optaty, w nastepstwic jego
obowigzkow kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu
korygowana o zaden z takich kosztow z wyjatkiem VAT, ktory zostanie
zaplacony w kwotach naleznych wedlug przepiséw Prawa w sprawie VAT,
obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawcg;

14.2Zaliczka

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli i1 zastgpuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zaliczki w wysokosci do 20%
wysokosci Ceny Kontraktowej. Zaliczka bedzie przeznaczona na realizacj¢ prac
projektowych, w tym wszelkich kosztow administracyjnoprawnych z tym
zwigzanych, przygotowanie terenu budowy do realizacji rob6t budowlanych,
zamoOwienie dostaw niezbgdnych wykonania czg¢sci technologicznej Kontraktu.
Wykonawca ma prawo do wystapienia o wyptate zaliczki jednorazowo lub ratach
do dnia rozpoczecia robot budowlanych.

Inzynier wystawi Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na pierwsza rate po
otrzymaniu Rozliczenia na mocy klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci].

Zamawiajacy wymaga w celu zabezpieczenia sptaty zaliczki wniesienia
zabezpieczenia. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;
3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie winno by¢ ztozone w oryginale, razem z wnioskiem Wykonawcy o
wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote zaliczki i powinno by¢
wazne, az do dnia w ktorym Wykonawca zwrdci kwote zaliczki.

Zaliczka bedzie splacana przez procentowe potragcenia dokonywane w
Swiadectwach Platno$ci wystawianych przez Inzyniera w zaleznosci, ktéra z z
okreslonych w punktach (a) lub (b) okolicznosci zisci si¢ pierwsza:

(8) od pierwszego Swiadectwa Platnosci wystawionego po rozpoczeciu robot
budowlanych.

(b) od tego Swiadectwa Platnosci, w ktorym suma pos$wiadczonych platnosci
przejsciowych z wylaczeniem =zaliczki, potracen i splat kwot zatrzymanych
przekroczy dziesig¢ procent (10%) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
pomniejszonej o0 Kwoty Tymczasowe.

Potracenia beda dokonywane w wysokos$ci jednej czwartej (25%) kwoty kazdego
Swiadectwa Platnosci z wylaczeniem zaliczki az do czasu kiedy zaliczka zostanie
sptacona. Na wniosek Wykonawcy wysoko$¢ potracenia moze zosta¢ zwigkszona.



https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdiobvgeyc44dboaxdcmjygi3dkmzx

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia

dla Robo6t lub przez wypowiedzeniem na mocy rozdzialu 15 [Rozwigzanie
przez Zamawiajqcego), rozdzialu 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie przez
Wykonawce] lub rozdziatu 19 [Sita WyzZszal], zaleznie od przypadku, to cale
jej saldo stanie sie niezwlocznie nalezne i platne Zamawiajacemu przez
Wykonawce. 14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Woprowadza si¢ nastepujace zmiany w tresci niniejszej klauzuli.
Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem formg i tre$¢ rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialty) musza by¢
zgodne z obowiazujacymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwié
nadzorowanie kosztoéw i platnosci wedlug wymagan Zamawiajacego.

Cala korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca ptatnosci winna
by¢ przekazywana do wiadomosci Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie wystepowat o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Planem Platnosci. Na etapie projektowania
Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci po =zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Koncepcji szczegdélowych
rozwigzan technicznych wraz z projektem technologicznym, a o nastgpne po
uzyskaniu ostatecznych decyzji o wudzieleniu Pozwolen na Budowe dla
poszczegdlnych czesci Robot oraz po przekazaniu kompletnej dokumentacji
wykonawczej dla poszczegdlnych czgsci Robot.

Po zakonczeniu miesigca Wykonawca dotaczy do Raportu o Postepie Wniosek o
Przejiciowe Swiadectwo Platnosci obejmujacy kwoty, do ktorych Wykonawca uwaza
sic za uprawnionego. Warto$¢ Przejéciowego Swiadectwa Platnosci nie moze byé
nizsza niz Minimalna Kwota Ptatno$ci okreslona w Zataczniku do Oferty.

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci beda wystawiane do wysokosci 90% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej.

Ostatnie Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, z zostanie wystawione po wystawieniu Swiadectwa Przejecia. Jezeli w
Swiadectwie Przejecia zostang okreslone zalegte prace czy wady, ktérych dokonczenie
czy tez usunigcie nie bedzie miato znaczacego wplywu na uzytkowanie Robot zgodnie
z przeznaczeniem, to kwota ostatniego Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci zostanie
pomniejszona o wartos¢ dokonczenia zalegtych prac lub robot z wadami. Kwoty te
zostang wyptacone po dokofczeniu zaleglych prac lub usunigciu wad w robotach.

Skresla si¢ tres¢ punktu (b) 1 zastepuje si¢ go nastepujacym zapisem:

(b)

wszelkie kwoty, ktore nalezy doda¢ lub odja¢ z powodu zmian prawnych;

14.4 Plan Platnosci
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Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ jg nastepujacym zapisem:
Wykonawca opracuje Plan Platnosci jako element Programu Robdt najpdzniej 7 dni
po podpisaniu Kontraktu i uzyska dla niego akceptacje Zamawiajacego. Plan
Platno$ci nalezy aktualizowa¢é w miare postepu Robot. Plan Platnosci winien
obejmowac zarowno kwoty juz zrealizowane jak prognoze¢ platnosci, w podziale na
miesigce, do konca realizacji Kontraktu.

Wraz z Raportem o Postgpie Wykonawca przedktadat bedzie Inzynierowi
aktualizacje Planu PlatnoSci oraz ewentualne propozycje zmian Planu Platnosci,
stosownie do stanu zaawansowania realizowanych Robot.

Aktualizacje 1 zmiany Planu Platno$ci wymagaja akceptacji Zamawiajgcego, z




zastrzezeniem zgodno$ci przedstawionego Planu Platnosci z harmonogramem
uzyskiwania przez Zamawiajacego srodkow od instytucji udzielajacej finansowania
realizacji Projektu.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot
Klauzulg niniejsza skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci
Skresla si¢ tres¢ dwoch pierwszych akapitdow niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja
nastepujacym zapisem:

Inzynier w ciggu 14 dni po otrzymaniu od Wykonawcy Wniosku o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci zgodnie z klauzula 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa
Platnosci] oraz Rozliczen 1 dokumentéw towarzyszacych wyda Wykonawcy
Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajac wraz z odpowiednim
komentarzem kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezng. PrzejSciowe
Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Poza szczeg6lnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawié Przejsciowego Swiadectwa Platnosci przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia dla Robét, na kwote mniejsza niz minimalna kwota
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci ustalona w Zalaczniku do Oferty. Jezeli na
skutek potracen warto$¢ Przejsciowego Swiadectwa Platnoici bedzie nizsza niz
minimalna Inzynier powiadomi odpowiednio Wykonawce. W szczeg6lnych
przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zalaczniku do Oferty. Wystawienie Przej$ciowego
Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do
Oferty moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce wraz z
pisemnym uzasadnieniem potwierdzonym przez Inzyniera oraz za zgoda
Zamawiajacego.

14.7 Zaplata
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastepujacym zapisem:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury VAT na kwote wynikajaca z wystawionego Swiadectwa
Platnosci. Faktura ta winna by¢ wystawiona 1 dostarczona Zamawiajagcemu
niezwlocznie (nie dtuzej niz 7 dni) po otrzymaniu przez Wykonawce Swiadectwa
Ptatnosci.

Zaptata faktur nastgpi w terminie 63 dni od ich doreczenia Zamawiajagcemu na numer
rachunku Wykonawcy umieszczony na fakturze VAT. W zwiagzku z rozliczeniem w
PLN faktura powinna by¢ wystawiona w ztotych polskich.

Zamawiajacy pokrywa koszty obstugi bankowej przelewu w banku Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie bedzie pokrywal kosztow obstugi bankowej przelewu przez inne
banki niz bank Zamawiajacego, ktore to koszty obcigza¢ bedg Wykonawce.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg zaplaty.

14.8 Opodzniona zaplata
Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:
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Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata], to bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane
za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadal termin zaptaty (bez wliczania




tego dnia) do dnia, w ktorym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac
ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzulg niniejsza skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.15 Waluty Platnosci
Skresla si¢ tres¢ podpunktu (ii) w niniejszej klauzuli.

Dodaje si¢ nowa klauzule 14.16 [Gwarancja zaplaty] W nastgpujacym brzmieniu:

14.16 Gwarancja zaplaty

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego w przypadku wystgpienia Wykonawcy z
zadaniem wystawienia gwarancji zaplaty ustala si¢, ze gwarancja zaplaty zostanie
ustanowiona w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty umowionego wynagrodzenia za
wykonanie rob6t budowlanych. Wykonawca moze w kazdym czasie zada¢ od Zamawiajgcego
gwarancji zaptaty do wysokosci ewentualnego roszczenia z tytulu wynagrodzenia
wynikajacego z Kontraktu oraz rob6t dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy,
zaakceptowanych na pisSmie przez Zamawiajacego. Udzielenie gwarancji zaptaty nie stoi na
przeszkodzie zadaniu gwarancji zaptaty do tacznej wysoko$ci okre§lonej w zadaniu
poprzednim.

Jezeli Wykonawca nie uzyska zadanej gwarancji zaplaty w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krotszym niz 45 dni, uprawniony jest do odstgpienia od Kontraktu z winy
Zamawiajacego ze skutkiem na dzien odstgpienia. Brak zadanej gwarancji zaplaty stanowi
przeszkode w wykonaniu robot budowlanych z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie moze odméwi¢ zaplaty wynagrodzenia mimo niewykonania robot
budowlanych, jezeli wykonawca (generalny wykonawca) byl gotéw je wykonaé, lecz doznat
przeszkody z przyczyn dotyczacych inwestora. Jednakze w wypadku takim Zamawiajacy
moze odliczy¢ to, co Wykonawca oszczedzit z powodu niewykonania robot budowlanych.
Strony ponosza w réwnych czeSciach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelnosci, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli. Spoczywajaca na Wykonawcy cze$¢
kosztu uzyskania gwarancji moze by¢ potrgcona z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a
przypadku braku takiej mozliwosci winna by¢ optacona w terminie 7 dni od pierwszego
wezwania Zamawiajacego. Nie uregulowanie nalezno$ci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego upowaznia go do zaspokojenie tego roszczenia z Zabezpieczenia Wykonania,
o ktorym mowa w Klauzuli 4.2.

15 Rozwiqzanie Kontraktu przez Zamawiajqgcego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany w tresci niniejszej klauzuli.
Skresla si¢ tres¢ punktu (d) w niniejszej klauzuli 1 zastepuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:
(d) podzleci Roboty z naruszeniem postanowien klauzuli 4.4 [Podwykonawcy],
Po punkcie (f) dodaje si¢ punkt (g) o nastepujagcym brzmieniu
(@) wuchyla si¢ wielokrotnie od ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy lub kwota bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy przekracza rownowartos¢ 5% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej,
Dodaje si¢ na koncu klauzuli dodatkowy akapit o nastepujacym brzmieniu:

W przypadku gdy rozwigzanie Kontraktu z powyzej wymienionych przyczyn skutkowaé
bedzie:

(a) utratg przez Zamawiajgcego prawa do dofinansowania Przedsiewzigcia Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci odpowiadajacej kwocie dofinansowania, jaka Zamawiajacy zostat
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pozbawiony, lub
(b) obowiazkiem zwrotu przez Zamawiajacego na rzecz instytucji wdrazajacej srodkow
przekazanych w ramach dofinansowania Przedsiewzigcia, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokoS$ci
odpowiadajacej kwocie dofinansowania, jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie
zwr6cié na rzecz instytucji wdrazajace;,
- nie wyzszej jednak niz rownowartos¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania przewyzszajacego kare umowna.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Po pierwszym akapicie w niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazada¢ wylacznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania czgsci Kontraktu.

16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w tres$ci niniejszej klauzuli.

Stowa ,,uprzedzajac o tym Zamawiajacego mniej niz 21 naprzdd,, na koncu pierwszego
akapitu zastepuje si¢ stowami ,,uprzedzajac o tym Zamawiajacego z co najmniej 21 dniowym
wyprzedzeniem.”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ zapis: ,,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Platno$ci, dowodu lub zaptaty.”

Skresla si¢ tres¢ akapitu czwartego i punktow a 1 b niniejszej klauzuli

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w tresci niniejszej klauzuli.

Skresla si¢ tres¢ punku (b) 1 zastepuje nastepujgcym zapisem:

(b)  Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci w ciagu 56 dni od
otrzymanie prawidlowego Wniosku o Swiadectwo Platnoéci wraz z kompletnymi
Rozliczeniami oraz dokumentami towarzyszacymi

Skresla sie pkt (d) i (e)

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
W niniejszej klauzuli skresla sie stowo ,,oraz” na koncu punktu (b) oraz punkt (c)

17.5 Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej

Skresla sig tres¢ akapitu trzeciego w tym punkty (@) i (b) (i)-(ii)
17.6  Ograniczenie odpowiedzialnos$ci

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli. Klauzula nie ma zastosowania

18 Ubezpieczenie

18.1 Ogoélne wymagania ubezpieczen

Skresla si¢ tres¢ niniejszej klauzuli 1 zastgpuje si¢ ja nastgpujacym zapisem:
Bez ograniczania swoich zobowigzan, odpowiedzialnos$ci 1 obowigzkéw wynikajacych
z Kontraktu, Wykonawca na wlasny koszt zawrze i utrzyma w mocy oraz przedtozy w
terminach, o ktorych mowa w niniejszej klauzuli, polisy ubezpieczeniowe wraz ze
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wszystkimi zalgcznikami 1 aneksami zgodnie z wymogami okreslonymi w Klauzuli
18.5 [Szczegdtowe warunki Ubezpieczenia] oraz przedstawi dowody ich zawarcia i
waznosci. Najpdzniej jednak na 7 dni roboczych przed wygasnigciem danej umowy
ubezpieczenia lub platnosci skladki lub raty z danej umowy ubezpieczenia,
Wykonawca przedstawi dowody zawarcia lub przedluzenia oraz waznosci jak rowniez
dokonania ptatnosci sktadki lub raty polis ubezpieczeniowych zgodnie z wymogami
okreslonymi w Klauzuli 18.5 [Szczegdtowe warunki Ubezpieczenia].

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci (od
roszczen osob trzecich), o ktorym mowa w klauzuli 18.5.2. Warunkéw Szczegolnych
Kontraktu oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta,
architekta, inzyniera budowlanego 18.5.3. Warunkéw Szczegolnych Kontraktu
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu zawarcia Kontraktu. Ubezpieczenie
budowlano-montazowe (CAR/EAR), o ktorym mowa w klauzuli 18.5.1. Warunkoéw
Szczegdlnych Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wraz ze
zgloszeniem gotowosci przejecia Terenu Budowy, o ktorym mowa w Klauzuli 2.1.
Warunkow Szczegolnych Kontraktu.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
dowody dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia przez caly okres realizacji
Roboét, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggltosci umowy ubezpieczenia, w tym
nie zaplacenie naleznych skladek, moze stanowi¢, dla Zamawiajacego wedlug
wlasnego wyboru i bez utraty innych praw, i $rodkéw zaradczych, podstawe do
odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy badz
ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty ubezpieczenia Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie uprawniony potraci¢ z Ceny Kontraktowej albo zaspokoi¢ si¢
Zabezpieczenia Wykonania.

Wykonawca bedzie z nalezng starannos$cig stosowac si¢ oraz zapewni stosowanie si¢
swoich Podwykonawcéw do warunkow polis ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z
postanowieniami Rozdziatu 18 oraz wszystkich uzasadnionych wymogow
Ubezpieczycieli zwigzanych z zaspokojeniem roszczen, odzyskaniem strat i
zapobieganiem szkdd oraz wypadkoéw oraz poniesie na wilasny koszt konsekwencje
niezastosowania si¢ do powyzszego.

Wykonawca lub podwykonawca poniesie koszty wszelkich potracen (nadwyzek),
wylaczen wyjatkow lub ograniczen majacych zastosowanie w zawartych rzeczowych
polisach, w takim stopniu, w jakim dotycza one ryzyk i zobowigzan, z tytutu ktérych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z warunkami Kontraktu zaréwno w
odniesieniu do roszczen zgtaszanych przez Wykonawcg lub Zamawiajacego.

18.2 Ubezpieczenie Roboét i Sprzetu Wykonawcy
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli po stowach ,,na mocy” skresla si¢ stowa ,,pkt. (a)”.

Dodaje si¢ nowa klauzule 18.5 [Szczegdlowe warunki ubezpieczenia] w nastgpujacym
brzmieniu:

18.5 Szczegolowe warunki Ubezpieczenia
18.5.1 Ubezpieczenie budowlano-montazowe (CAR/EAR)
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1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Wykonawcy Wspolnie Ubiegajacy
si¢, Podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace w
realizacji inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy a warto$¢ ich prac
ujeta jest w zgloszonej wartosci kontraktu.

2) Okres ubezpieczenia: od rozpoczgcia Robot przez Wykonawce lub ztozenia
mienia na terenie budowy do czasu wydania Swiadectwa Przejecia (z
wlaczeniem prob i testow), w tym:

- okres prob i testow, w tym wszystkie proby powtorzone, zgodnie z
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3)

4)

5)

postanowieniami Kontraktu, obejmujgcy: proby przedrozruchowe, proba
rozruchowa, proba eksploatacyjna
okres konserwacji oraz rgkojmi za wady i1 gwarancji jakos$ci.

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:

Sekcja I: warto$¢ kontraktu netto powigkszona o ustalony limit ubezpieczenia
uprzatnigcia pozostalosci po szkodzie oraz o warto$¢ limitu rozszerzenia
zakresu ochrony ubezpieczeniowej 0 szkody w mieniu istniejagcym,
nalezagcym do Zamawiajacego badz nalezacym do lub bedacym pod opieka,
dozorem lub kontrolg Ubezpieczajacego (Wykonawcy) — 120% wartoSci
kontraktu netto.

Sekcja I1: min. 5% warto$ci kontraktu netto.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych do pelnej wartosci odtworzenia maszyn
uzywanych na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie sprzetu, wyposazenia i zaplecza budowy do pelnej wartosci
odtworzenia.

Zakres ubezpieczenia:

Sekcja I: szkody materialne. Gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na
formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z
uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach dodatkowych.

Sekcja II: odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu zdarzen zaistnialych w okresie
ubezpieczenia, w zwigzku z prowadzeniem robot kontraktowych oraz
posiadaniem mienia w nastepstwie ktorych istnieje obowigzek naprawienia
szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej, z
uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach dodatkowych.
Ubezpieczenia Maszyn budowlanych i cigzkiego sprzgtu, w tym
ubezpieczenia urzadzen wlasnych 1 podwykonawcow (za wyjatkiem
przypadkow ubezpieczenia urzadzen przez podwykonawcow), uzywanych na
placu budowy.

Ubezpieczenie sprzetu, wyposazenia i zaplecza budowy (obiekty socjalne,
magazynowe, warsztatowe, itp.).

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Se

kcja I:

ubezpieczenie prob i testow maszyn, obiektow 1 instalacji (wszystkie rodzaje
prob 1 testow w ramach regulowanych Kontraktem, w tym szczegotowo
zakres prob koncowych i rozruch obiektow, maszyn 1 instalacji okresla zapisy
I harmonogram prac);

pokrycie szkod powstatych w okresie zglaszania wad z przyczyn zaistniatych
podczas wykonywania robdt budowlano montazowych lub w trakcie
usuwania wad i usterek;

pokrycie szkéd w dokumentacji budowy;

pokrycie kosztow uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie;

pokrycie kosztow zwigzanych z ratowaniem mienia;

pokrycie kosztow zabezpieczenia mienia przed szkoda;

rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu
istniejacym (m.in. instalacjach, urzadzeniach) nalezacych do Zamawiajacego
badz nalezacych do lub bedacych pod opieka, dozorem lub Kkontrolg
Wykonawcy;

pokrycie ryzyka projektanta;

pokrycie szkdd w odniesieniu do cze¢$ci obiektu budowlano/montazowego po
dokonaniu odbioru cze$ciowego lub oddaniu do uzytku/eksploatacji przy
czym zakonczone czg$ci nie beda uzytkowane do momentu podpisania
odbioru koncowego

pokrycie szkéd w ubezpieczonym mieniu sktadowanym poza miejscem
budowy/montazu;




6)

- pokrycie szkod spowodowanych umyslnie lub wskutek razacego niedbalstwa
Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego lub 0s6b za ktore
Ubezpieczajgcy/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno$¢ za wyjatkiem szkod
spowodowanych przez Czlonkow Zarzadu, Prokurentow, i Cztonkéw Rad
Nadzorczych;-

Sekcja Il:

- ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej wzajemnej;

- wlaczenie szkdd spowodowanych pracami wibracyjnymi, osuni¢ciem lub
ostabieniem podtoza.

Brak sublimatow lub warto$ci przy rozszerzeniach zakresu oznacza

wprowadzenie najbardziej odpowiednich limitow dla ochrony wtasnej

Zakres terytorialny: obszar RP w zwiazku z realizowanym kontraktem.

18.5.2 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
(od roszczen o0sob trzecich)
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1)

2)

Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy (w zakresie realizacji niniejszego
kontraktu), Podwykonawcy, Wykonawcy Wspolnie Ubiegajacy sie

Okres ubezpieczenia: od daty zawarcia Umowy do konca okresu rekojmi za
wady i gwarancji jako$ci

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC dzialalnosci: ubezpieczenie obejmuje

4)

odpowiedzialno$¢ cywilng osob objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie

lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim

W nastgpstwie posiadania i uzytkowania nieruchomo$ci oraz stacjonarnych

maszyn, urzadzen i instalacji wszelkiego typu, a takze ryzyko prowadzenia

dziatalno$ci gospodarczej z wiaczeniem szkdéd wyrzadzonych przez rzecz

wprowadzong do obrotu (OC za produkt), w tym szkody wyrzadzone wskutek

razacego niedbalstwa.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody powodujace roszczenia pomigdzy osobami objetymi ubezpieczeniem;

- szkody wyrzadzone pracownikom,;

- szkody wyrzadzone przez podwykonawcoOw 0sob objetych ubezpieczeniem;

- szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- szkody wyniklte z dziatania srodkéw wybuchowych, mtotow, kafarow;

- szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC;

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikajace ani ze szkod osobowych
i/lub rzeczowych

- szkody wynikle bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej
formy przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych (wariant 72 godzin).

Tres¢ klauzuli sSrodowiskowej winna obejmowa¢ swym zakresem:

- szkody na osobie lub w mieniu powstate posrednio lub bezposrednio w
wyniku emisji, wycieku lub innej formy przedostania si¢ do powietrza,
wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,

- koszty szkody i koszty powstate w wyniku naglego i niespodziewanego
przedostania si¢ do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,

- szkody 1 koszty zwigzane z przedostania si¢ do powietrza, wody, wody
gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych w zwigzku z
ruchem maszyn 1 pojazdow,

- szkody i koszty objete ubezpieczeniem winny by¢ objete bez wzgledu na
miejsce ich poniesienia,




5)

6)

Suma gwarancyjna: nie mniej niz 50 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia Sublimity s.g. (nie mniej niz):

- szkody wyrzadzone pracownikom - nie mniej niz 500 000,00 PLN;

- szkody wynikle z dziatania §rodkow wybuchowych, miotow, kafaréw — nie
mniej niz 1 000 000,00 PLN;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — nie mniej niz 2 000 000,00 PLN;

- szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej
formy przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych — nie mniej niz 1 000 000,00 PLN;

- dla czystych strat finansowych — nie mniej niz 1 500 000,00 PLN.

Brak sublimitow przy pozostatych rozszerzeniach zakresu oznacza

wprowadzenie dowolnych wartosci sum gwarancyjnych, takich, ktore

najbardziej odpowiadaja ochronie Wykonawcy.

Zakres terytorialny: Obszar RP z rozszerzeniem o szkody wyrzadzone

pracownikom poza granicg RP.

18.5.3 Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta, architekta,
inzyniera budowlanego
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy (w zakresie realizacji niniejszego
kontraktu), Podwykonawcy, Wykonawcy Wspolnie Ubiegajacy si¢
Okres ubezpieczenia: od daty zawarcia Umowy do konca okresu rekojmi za
wady 1 gwarancji jakosci
Minimalny zakres ubezpieczenia OC zawodowego: odpowiedzialno$é
cywilna z tytulu wykonywania zawodu projektanta, architekta obejmujaca
szkody powstate ze zdarzenia/zdarzen zaistniatych w okresie ubezpieczenia,
ktérym jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie projektu, dokumentacji,
zleconego zadania projektowego, umowy itp. a za zdarzenie przyjmuje si¢
moment popetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce biedu lub
uchybienia w wykonaniu projektu lub w czynno$ciach nadzoru autorskiego.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody powodujace roszczenia pomigdzy osobami objetymi ubezpieczeniem;

- szkody wyrzadzone przez podwykonawcoOw 0sob objetych ubezpieczeniem;

- szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikajgce ani ze szkod osobowych
i/lub rzeczowych;

- szkody osobowe 1 rzeczowe w zwigzku z uchybieniami w wykonywaniu
zawodu iwynikajace w szczegdlnosci z wadliwego sporzadzenia
dokumentacji projektowej, ekspertyz, analiz oraz opracowan stanowigcych
przedmiot dziatalnosci Ubezpieczajacego;

- szkody wynikajace z czynnosci zawodowych projektantow, architektow lub
inzynierow budowlanych zatrudnionych u Ubezpieczajacego na podst.
umowy o prace oraz na podstawie umoéw cywilnoprawnych (umowa o dzieto,
zlecenia itp.)

- szkody wyniktych z petnienia nadzoru autorskiego.

Suma gwarancyjna: nie mniej niz 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Sublimity s.g. (nie mniej niz):

- dla czystych strat finansowych — nie mniej niz 1 000 000,00 PLN.

Zakres terytorialny: Obszar RP




20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
W przedostatnim akapicie niniejszej klauzuli po stowach ,klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje
si¢ stowa ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]”.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 ,,Powotanie Komisji Rozjemczej” skresla sie. Klauzula nie ma zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia co do skladu Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 ,,Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej” skresla sie. Klauzula nie ma
zastosowania.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 ,,Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej” skresla si¢. Klauzula nie ma zastosowania.

20.5 Rozstrzygniecia polubowne

Niniejsza klauzule skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco.

Strony wszelkie spory powstate w wyniku realizacji Kontraktu bgdg staraly sie rozstrzygnaé w drodze
polubownej. W przypadku braku mozliwosci osiagnigcia porozumienia Strony bg¢da rozstrzygaé spory
na podstawie klauzuli 20.9 ,,Sad powszechny”.

20.6 Arbitraz
Klauzulg 20.6 ,,Arbitraz” skresla sie. Klauzula nie ma zastosowania.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzula 20.7 ,,Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej” skresla si¢. Klauzula
nie ma zastosowania.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja Rozjemcza
Klauzulg 20.8. ,,Wygasniecie umowy z Komisja Rozjemcza” skresla si¢. Klauzula nie ma
zastosowania.

Dodaje si¢ klauzulg 20.9 [Sad powszechny] w nastepujacym brzmieniu:

20.9 Sad powszechny
Spory, w stosunku do ktorych Strony nie doszty do porozumienia co do ich
polubownego rozwigzania beda rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowag klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] W nastgpujacym
brzmieniu:

21 Dziatania kontrolne i sprawdzajqce

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym 1 sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub
kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodaje si¢ nowg klauzule 22 [Klauzule koricowe] w nastepujgcym brzmieniu:
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22 Klauzule koncowe

22.1 Praktyki korupcyjne
Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spdjnosci:

(@)

(b)

dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje tapdwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek  czynnosci zwigzanej z  przyznaniem  Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym,;

okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje niewymienione
w gléwnym Kontrakcie 1 nie wynikajagce z wlasciwie zawartego kontraktu
powotujace si¢ na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian
za faktyczne 1 prawidlowe uslugi oraz inne $wiadczenia wyplacane
z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub  uniewazni
wspotfinansowanie Kontraktu, to Zamawiajacy uprawniony bedzie do
rozwigzania kontraktu zgodnie z zasadami okreslonymi w klauzuli 15.2
[Rozwigzanie Zamawiajacegol].

22.2 Bezstronnosc¢

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie Winien si¢ on
powstrzyma¢ od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob
naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzié
zadnej dzialalnos$ci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.
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